

GGR-Geschäfte

2020-379

231 120.00 Bildung; Schulbetrieb; Grundlagen

P

Projekt Medien und Informatik; Teilprojekt 2 Beschaffung Geräte und Clients; Abrechnung Rahmenkredit

Ausgangslage / Vorgeschichte

Am 14.09.2020 [379] sprach der GGR einen Rahmenkredit in der Höhe von Fr. 2'000'000.00 für die Beschaffung Geräte und Clients. Mit diesem Rahmenkredit wurden folgende Kosten abgedeckt:

Um die Anforderungen des Lehrplans 21 wie empfohlen umzusetzen, wurden mehr Geräte benötigt als bisher. Zudem sollen ab einer gewissen Stufe jede/r SchülerIn (SuS) einen eigenen Account erhalten. «Die Nutzung digitaler Medien ist Teil der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Schulen müssen Orte sein, die durch didaktische und pädagogische Konzepte den Umgang mit digitalen Medien und Instrumenten erklären, fördern und so auch die «digitale Spaltung» in der Gesellschaft verringern.»

Als verantwortungsvolle und attraktive Gemeinde trägt Lyss dazu bei, dass sich die Kinder der- einst in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft und Wirtschaft zurechtfinden werden.

Diese Überlegungen spiegeln sich unter anderem in der Umsetzung des Lehrplans 21 oder im vom GR am 05.11.2018 genehmigten Konzept für Medien und Informatik an der Volksschule Lyss (Beilage) wider.

Die Vision des Gesamtprojekts Medien und Informatik an der Volksschule Lyss ist demnach, die Volksschule Lyss modern zu gestalten und damit den SuS zeitgemässe Lern- und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Das Gesamtprojekt besteht aus vier Teilprojekten:



Mengengerüst

Gerät	Anzahl geplant	Anzahl effektiv
iPads + Zubehör		
iPads	467	301
iPad Schutzhüllen	467	394
Tablet-Aufbewahrungsboxen (12er, inkl. MDM-Möglichkeit)	28	28
Kopfhörer Over-/On-Ear (zu iPads)	467	394
Notebooks, Zubehör + Desktop-Computer		
Notebooks HP ProBook x360 EE G5 (Touch)	768	700
Notebooks HP EliteBook 850 G6 Touch ohne Dockingstation (USB-C) / Tastatur	145	127
Notebooks HP EliteBook 850 G6 Touch mit Dockingstation (USB-C) / Tastatur	48	48
Sleeves für HP ProBook x360 EE G5 (Touch)	768	700
Sleeves für HP EliteBook 850 G6 Touch	193	175
Notebookwagen	35	35
Kopfhörer (zu Notebooks)	746	778
Desktops HP EliteDesk 800 G3 SFF	5	5
Sonstige Geräte		
Bluetooth-Lautsprecher	22	22
Externe DVD-Laufwerke	10	10
Kleindrucker	5	5

Rechtliche Grundlagen

Kreditabrechnungen

Im vorliegenden Fall geht es um eine Kreditabrechnung über einen Kredit im Zuständigkeitsbereich des GGR (Art. 47 Bst. b GO).

Verpflichtungskreditabrechnung Beschaffung Geräte und Clients

GR 18.06.2020	Kredit/Fr.	Ausgaben/Fr.	Minderkosten/Fr.
Beschaffung WLAN/Netzwerk	75'000.00	30'974.60	44'025.40
GGR 14.09.2020	Kredit/Fr.	Ausgaben/Fr.	Minderkosten/Fr.
Projekt Medien + Informatik Volksschule (Rahmenkredit)	2'000'000.00	1'784'292.25	215'707.75

An der Sitzung des GGR vom 14.09.2020 wurde ein Rahmenkredit von Fr. 2'000'000.00 genehmigt. In diesem Rahmenkredit wurden die Kosten aus dem GR-Verpflichtungskredit vom 18.06.2020 inkludiert. Somit wurde der ursprüngliche Verpflichtungskredit des GR vom 18.06.2020 durch den Rahmenkredit vom GGR 14.09.2020 abgelöst. Da sich beide Kredite gegenseitig bedingen werden die Ausgaben zusammengerechnet und lediglich dem Verpflichtungskredit vom 14.09.2020 gegenübergestellt.

Projektkosten	Kredit/Fr.	Ausgaben/Fr.	Differenz/Fr.
Phasen Initialisierung, Konzept und Realisierung	75'000.00	30'974.60	-44'025.40
Beschaffung Geräte und Clients	1'925'000.00	1'784'292.25	-140'707.75
Total Projektkosten	2'000'000.00	1'815'266.85	-184'733.15

Begründung Mehr /Minderkosten innerhalb des Rahmenkredites

Die bereits vorhanden 181 iPads konnten neu aufgesetzt und lizenziert werden. Somit mussten gegenüber der ursprünglichen Planung nicht 467 sondern lediglich 301 Geräte angeschafft werden. Zudem entstanden durch die Zusammenarbeit mit der EDU-Bern tiefere Anschaffungskosten als ursprünglich angenommen. Auch bei der Projektbegleitung/-beratung fielen tiefere Kosten als im Projekt angenommen an.



Mitbericht Abteilung Finanzen

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung (Kto. 620.0.5060.02 und 620.0.5060.07) wie auch mit der Anlagenbuchhaltung (Kto. 14200.02.004 und 14200.02.005) überein.

Erwägungen

Hayoz Kathrin, Gemeinderätin, FDP: Eine weitere Kreditabrechnung liegt vor, diesmal geht es aber um neue Geräte. Am 14.09.2020 hat der GGR ein Rahmenkredit von Fr. 2 Mio. gesprochen für Beschaffung von Geräten und Clients. Dieser Kredit war notwendig, damit der Lehrplan 21 eingehalten werden kann und die Kinder erfolgreich lernen können. Dieses Projekt ist nun abgeschlossen. Die Schulen in Lyss haben die neuen Geräte erhalten und können diese jetzt nutzen und mit ihnen lernen. Die Kreditabrechnung zeigt, dass es manchmal schwierig ist die Kosten genau zu schätzen, da der Kreditrahmen diesmal nicht ausgeschöpft wurde. Eine genaue Kostenschätzung ist vor allem im digitalen Bereich schwierig, da die Preise dauernd ändern. Die Gemeinde hat hier mehrere Offerten eingeholt, konnte somit einen günstigeren Anbieter berücksichtigen und mit Optimierungen schlussendlich das Geschäft mit Fr. 184'733.15 unterschreiten.

Steffe Cathrine, SP: In der Gemeinde Lyss haben die Schulen oder um es persönlicher zu formulieren «die Ausbildung und das Wohlergehen der SchülerInnen» seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert.

Darauf ist die Fraktion SP stolz und ist allen Beteiligten aus den verschiedenen Berufsgruppen dankbar, dass sie den täglichen Betrieb auf so hohem Niveau ermöglichen.

Nach der Pandemie wurde deutlich, dass ein Viertel Jugendliche besonders von digitaler Armut betroffen sind: Wer sich keine Geräte, keinen Anschluss, oder den Strom (um die Geräte zu betreiben) nicht leisten kann, hat weniger Übungsmöglichkeiten, um sich sicher im Netz zu bewegen oder um sich online mit Freunden zum Gamen zu verabreden. Auf der anderen Seite wird seitens Wirtschaft Kund, dass Fachkräfte fehlen, gerade auch im digitalen Bereich.

Mit dem Projekt hat die Gemeinde Lyss die Möglichkeit geschaffen, dass alle SchülerInnen von der 5. bis zur 9. Klasse im schulischen Rahmen über ein Gerät und einen Account verfügen und so den digitalen Umgang lernen können.

Die Lehrstellensuche am Ende der Schulzeit läuft heute digital, für das Schreiben von Bewerbungen ist ein Laptop notwendig. Die Fraktion SP hofft, dass mit Abschluss des Projekts der Weg geebnet ist, damit die SchülerInnen eine weitere schulische oder betriebliche Ausbildung meistern können, um letztendlich ein selbstständiges Leben als mündige BürgerInnen zu führen.

Dass nach der Umsetzung des Projekts der Kredit unterschritten wird - und das unter anderem durch Nachhaltigkeit, indem 181 iPads neu lizenziert wurden statt neue dazu gekauft - freut umso mehr.

Die SP Lyss-Busswil folgt dem GR und stimmt der Genehmigung der Abrechnung zu.

Beschluss 35 : 0 Stimmen

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Rahmenkredits, Teilprojekt 2, Beschaffung Geräte und Clients mit Gesamtkosten von Fr. 1'815'266.85 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 184'733.15 (Verpflichtungskredit Fr. 2'000'000.00).

Beilagen

Prüfungsbericht Abrechnung (folgt später)

