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 Schulraumerweiterung Stegmatt, Neubau Pavillon für Kindergarten; Investitionskredit 

 

Ausgangslage 

Der Pavillon (Baujahr 1968) bei der Schule Stegmatt, in welchem im Moment zwei Kindergar-

tenklassen untergebracht sind, wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die Gesamtsanie-

rung der Schule Stegmatt auf seinen baulichen Zustand untersucht. Diese Zustandsanalyse 

zeigte auf, dass er am Ende seiner Lebensdauer ist. Eine Reparatur oder Sanierung nach den 

heutigen Vorgaben ist gegenüber einem Ersatzneubau unverhältnismässig. Die eingesetzte 

Projektkommission „Gesamtsanierung Stegmatt“ hat im Rahmen der Planung der Gesamts-

amtsanierung dem GR vorgeschlagen, einen Ersatzneubau aus Holz, analog Schule Herren-

gasse für vier Kindergärten zu planen. Dieser soll aber nicht im Rahmen der Gesamtsanierung 

Schulanlage Stegmatt sondern bereits vorher erstellt werden. So können zwei Räume im Provi-

sorium während der Sanierung des Schulhauses als Klassenräume genutzt werden.  

 

Mit vorliegendem Geschäft wird dem GGR ein Investitionskredit für die Schulraumerweiterung 

Stegmatt von Fr. 1‘800‘000.00 beantragt. 

 

Projektorganisation  

Für die Realisierung wird das Projekt nicht durch eine Baukommission, sondern durch einen 

Projektausschuss begleitet. Dieser setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen 

 

Garcia Javier Bereichsleiter Hochbau, Bau + Planung Vorsitz 

Meier Regula Abteilungsleiterin, Bildung + Kultur Mitglied 

Rohrbach Lea Kindergartenlehrperson Mitglied 

Tanner Andreas Schulleiter Schule Stegmatt Mitglied 

Recchia Piero Hauswart Schule Stegmatt Mitglied 

Löffel Peter Architekturbüro Löffel + Bänziger, Lyss Architekt 

 

Die Architekturarbeiten werden durch das Architekturbüro Löffel & Bänziger, Lyss durchgeführt. 

Die Löffel & Bänziger AG war auch das Architekturbüro bei den bereits erstellten Provisorien 

Stegmatt und Herrengasse, sie bringen somit die nötigen Kenntnisse und das Vorwissen mit, 

um das vorliegende Projekt auszuarbeiten. So kann Honorar eingespart werden. Die Planung 

des Neubaus wird mit den Spezialisten der Gesamtsanierung Stegmatt zusammen geplant, da-

mit eine Gesamtbetrachtung der Situation sichergestellt wird. 

 

Projekt 

Ursprünglich war ein modulares Fertigcontainer-Provisorium wie bei der Schule Herrengasse 

geplant. Die Bedürfnisabklärung mit der Schulleitung und Kindergartenlehrperson hat aber er-

geben, dass sich die Ansprüche für die Kindergartenräume von jenen der Tagesschule unter-

scheiden. Aufgrund dieser Ausgangslage hat das Architekturbüro Löffel & Bänziger, Lyss ein 

neues Projekt erarbeitet. Die Garderoben wurden vergrössert und neue Arbeitsnischen/Lager-

räume geschaffen. Dadurch vergrösserte sich die Grundfläche um 30% gegenüber jener des 

Provisoriums Herrengasse. Da aus organisatorischen Gründen während des Unterrichtes die 

vier Räume untereinander verbunden sein müssen, wurde das Treppenhaus innerhalb des 

Grundrisses platziert. Die Umgebungsgestaltung wird ebenfalls im Rahmen des Projekts „Ge-

samtsanierung Stegmatt“ geplant und ausgeführt. Der neu gestaltete Spielplatz für die Tages-

schule wird tagsüber den Kindergärten zur Verfügung stehen. 

 

Nachhaltigkeit 

Der Neubau wird nach den Vorgaben des SIA-Effizienzpfads Energie realisiert und erfüllt 

dadurch die Vorgaben der Energiestadt.  

 



 

Haustechnik 

Um die CO2-Grenzwerte einzuhalten, wird eine kontrollierte Lüftung eingebaut. Das Gebäude 

wird für Heizung und Warmwasser an das Fernwärmenetz „Wärme Lyss Nord“ angeschlossen. 

 

Kosten nach Baukostenplan (BKP)  

0 Grundstück  Fr.  0.00 

2 Gebäude  Fr. 1‘640‘000.00 

3 Betriebseinrichtung Fr. 0.00 

4 Umgebung  Fr. 30‘000.00 

5 Baunebenkosten Fr. 60‘000.00 

7 Reserve für Unvorhergesehenes Fr. 70‘000.00 

Total Kosten  Fr. 1‘800‘000.00 

 

Mehrkosten im Vergleich zum Provisorium Herrengasse 

- Grundfläche um 30% grösser  Fr. 300‘000.00 

  (grössere Garderoben, Arbeitsnischen/Lagerräume)  

- Energievorgaben, da kein Provisorium Fr. 200‘000.00 

  (kontrollierte Lüftung, Anschluss an das Fernwärmenetz) 

- Abbruch bestehender Pavillon  Fr. 50‘000.00 

- Anschlussleitungen an die Schulanlage Stegmatt, Technikraum Trakt B Fr. 50‘000.00 

- Honorar Architekt (gesamt Fr. 100‘000.00 = 6% der Bausumme) Fr. 70‘000.00 

  grösserer Planungsaufwand und Bauleitung (Herrengasse durch Generalunternehmer) 

- Fachplaner für Heizung-, Sanitär- und Lüftungsanlagen Fr. 25‘000.00 

  (Durch den Fachplaner der Gesamtsanierung Stegmatt geplant) 

 

Kostenvergleich mit anderen Kindergärten 

Anlage Geschossfläche GF  

in m2 

Kostenkennwert (SIA 416) 

Fr./m2 GF 

KG Sulgenbach, Bern 730 5‘042.00 

KG Haspelweg, Bern 450 4‘414.00 

KG Zollikofen 1300 2‘690.00 

Neubau KG Stegmatt 690 2‘385.00 

 

Die Erstellungskosten (BKP2) des Neubaus Kindergarten Stegmatt ergeben einen Preis von Fr. 

2‘385.00 pro m2 Geschossfläche. Ein Vergleich mit anderen Kindergärten zeigt, dass die Ge-

meinde Lyss ein wirtschaftliches Projekt erstellen wird. 

 

Investitionsplan 

Im Finanzplan ist für die Erstellung einer Schulraumerweiterung für den Kindergarten bei der 

Schulanlage Stegmatt ein Betrag von Fr. 1‘800‘000.00 vorgesehen.  

 

Terminprogramm 

GR 19.08.2019 

GGR 16.09.2019 

Baubeginn Februar 2020 

Bezug August 2020 

 

Rechtliche Grundlagen 

Gemäss Art. 46 Bst. b der Gemeindeordnung ist der GGR mit fakultativem Referendum zustän-

dig für einmalige Ausgaben von 1 bis 3 Millionen Franken. 

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Wie im Geschäft erwähnt, sind im Investitionsplan für dieses Bauvorhaben gesamthaft 

Fr. 1‘800‘000.00 im Planjahr 2020 vorgesehen. 

 

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach den Vorgaben von HRM2, mit einer Nut-

zungsdauer von 25 Jahren. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. 



 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bruttoinvestition 1‘800‘000      

Buchwert vor Abschreibungen  1‘800‘000 1‘728‘000 1‘656‘000 1‘584‘000 1‘512‘000 1‘440‘000 

Abschreibung (linear, 25 Jahre 

Nutzungsdauer = 4%) 
72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 

Restwert Buchwert 1‘728‘000 1‘656‘000 1‘584‘000 1‘512‘000 1‘440‘000 1‘368‘000 

       

Jährliche Kapitalkosten       

Abschreibung 72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 72‘000 

Kalkulatorische Verzinsung 2.5% 45‘000 43‘200 41‘400 39‘600 37‘800 36‘000 

Kapitalkosten 117‘000 115‘200 113‘400 111‘600 109‘800 108‘000 

       

Total Folgekosten z. L. ER 117‘000 115‘200 113‘400 111‘600 109‘800 108‘000 

 

Die Investitionsfolgekosten sind im Finanzplan 2019 enthalten und somit unter den aktuellen fi-

nanziellen Gegebenheiten tragbar. Dass bedeutet, dass die Finanzierung mit einer Steueran-

lage von 1.65 nachhaltig sichergestellt ist. 

 

Das Projekt „Neubau eines Gebäudes für vier Kindergarten beim Schulhaus Stegmatt wird im 

Jahr 2045 sowohl in der Anlagenbuchhaltung wie auch in der Finanzbuchhaltung komplett ab-

geschrieben sein. 

 

Der notwendige Verpflichtungskredit wird auf dem Darlehensweg finanziert und führt zu einem 

Anstieg der Verschuldung der Gemeinde Lyss. Über die Schuldensituation wurde bereits mehr-

mals in den verschiedenen Finanzplanunterlagen aufmerksam gemacht. Die Abschreibungen 

wie auch die Schuldzinsen sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen finanzierbar. Es 

wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5% gerechnet. 

 

Eintreten 

Eintreten ist unbestritten. 

 

Erwägungen 

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Der Redner erklärt, wieso der Neubau Pavillon nicht zu-

sammen mit dem Geschäft «Sanierung Stegmattschulhaus» zur Genehmigung vorlag. Bei der 

Sanierung Stegmattschulhaus sowie dem Neubau Pavillon handelt es sich um zwei unabhän-

gige Geschäfte. In der ursprünglichen Strategie war es wichtig, dass der Pavillon vorgezogen 

wurde, damit im Zeitpunkt der Sanierung Stegmattschulhaus genügend Räume zur Verfügung 

stehen. Im Geschäft kann entnommen werden, dass bei einer Annahme der Sanierung Steg-

mattschulhaus ein wunderbarer Garten vor der Tagesschule entsteht. Dieser kann vom Pavillon 

Kindergarten mitbenutzt werden. Sollte das Geschäft Sanierung Stegmatt nicht angenommen 

werden, wird der Garten nicht realisiert. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Pavillon, so ist 

wie bisher der Spielplatz auf Seite des ehemaligen Kambly Areal ausgerichtet. Geplant war, das 

Geschäft bereits früher vorzulegen – jedoch spätestens an der letzten Parlamentssitzung. Die 

Kommunikation hat jedoch stets stattgefunden. Die Frage drehte sich hauptsächlich um die 

Kosten, welche mit Fr. 1.5 Mio. und nicht mit Fr. 1.8 Mio. im Finanzplan vorgesehen waren. Die 

Abteilung Bau + Planung benötigte noch Zeit um zu analysieren, wie sich die Fr. 300'000.00 

Mehrkosten zusammensetzen und ob diese möglicherweise noch angepasst werden können. 

Leider konnten die Fr. 300'000.00 nirgends eingespart werden. Der Redner entschuldigt sich, 

dass die Kosten sich nicht mehr senken lassen und dass nicht bereits der letzten Sitzung infor-

miert wurde.  

 

Pardini Oriana, SP: Die Fraktion SP/Grüne steht hinter dem vorliegenden Geschäft und findet 

die Schulraumerweiterung des Stegmattschulhaus gut, wichtig und notwendig. Die deutliche 

Annahme der Schulraumerweiterung Grentschel durch das Volk in diesem Jahr, zeigt ausser-

dem, dass in der Gemeinde Lyss ein Bedürfnis besteht. Die Fraktion SP/Grüne stimmt dem In-

vestitionskredit zu.  

 



 

Spring Ueli, BDP: In der Abstimmungsbotschaft für den Neubau Schulhaus Grentschel wurde 

bereits auf das vorliegende Geschäft hingewiesen. Dass die Geschäfte «Gesamtsanierung 

Schulanlage Stegmatt» und «Neubau Pavillon Kindergarten» zwei voneinander getrennte Pro-

jekte sind und sich nicht gemeinsam vorlegen lassen, wurde auch in den Unterlagen gut be-

gründet und erklärt. Gemäss Bericht der Abteilung Finanzen sind die Kosten von Fr. 1.8 Mio. im 

Investitionsplan für das Jahr 2020 vorgesehen. Somit wird die Fraktion BDP dem Neubau Pavil-

lon für Kindergarten zustimmen. 

 

Steiner Gerhard, SVP: Die Fraktion SVP unterstützt das vorliegende Geschäft. Die Fraktion 

SVP ist froh, dass nicht eine Sanierung von einem über 50-jährigen Gebäude ins Auge gefasst 

wurde. Der geplante Holzbau ist zudem nachhaltiger als ein Stahlbau. Ebenfalls gut findet die 

Fraktion SVP, dass der Neubau Pavillon Kindergarten der eigentlichen Sanierung Stegmatt-

schulhaus vorgezogen wird und damit die Umbauphase entlastet. Gut ist ebenfalls, dass mit der 

Fernwärme nachhaltig geheizt wird. Im Kostenvergleich mit anderen Kindergärten ist der Kos-

tenkennwert tiefer als bei anderen Kindergärten in der Umgebung. Die Konstellation der Bau-

kommission findet die Fraktion SVP unglücklich und wundert sich, dass die Politik darin nicht 

vertreten ist. Die Fraktion SVP unterstützt das vorliegende Projekt und wird dem Geschäft zu-

stimmen.  

 
 

Beschluss 36 : 0 Stimmen 

Der GGR beschliesst einen Investitionskredit von Fr. 1‘800‘000.00 für den Neubau eines 

Gebäudes für vier Kindergarten beim Schulhaus Stegmatt.  

 

Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung gemäss Art. 46 Bst. b Ge-

meindeordnung (GO). 

 
Beilagen Keine 

 

 

 

 


