
GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG Südstrasse 4. Etappe, Kanalisation

Kredit GR vom 08.12.2008; Fr. 453'000.00 Rubrik Nr.  380.0.501.20

Pos. Bezeichnung der Arbeiten Zahlungen Kostenvor- Abrechnung +Mehrkosten

anschlag - Minderkosten

1 Baumeisterarbeiten 4, 9, 11, 12, 23, 29, 31 240'000.00       334'507.90       94'507.90         

2 Ausrüstung Pumpenschacht 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 107'000.00       78'320.45         -28'679.55       

3 Nebenkosten 25, 27 1'500.00           1'643.95           143.95             

4 Honorare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 30, 32 34'000.00         34'790.40         790.40             

5 Unvorhergesehenes 38'500.00         -                   -38'500.00       

6 Mehrwertsteuer 32'000.00         34'146.60         2'146.60           

Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer 453'000.00       483'409.30       30'409.30         

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten + Fr. 94'507.90

2. Ausrüstung Pumpenschacht - Fr. 28'679.55

3. Nebenkosten + Fr. 143.95

4. Honorare + Fr. 790.40

5. Unvorhergesehenes - Fr. 38'500.00

Die Vorbereitungsarbeiten für eine Umlegung des Verbandskanals (ca. Fr. 50'000.00) waren 

nicht von Beginn an vorgesehen. Diese verursachten auch zusätzliche Mehraufwendungen 

bei der neuen Kanalisation.

Unvorhergesehenes war im KV prozentualer Anteil der Bausumme und wurde nicht 

beansprucht, da alle Rechnungen einer anderen Position zugewiesen werden konnten.

Die Nebenkosten entsprechen in etwa dem Kostenvoranschlag.

Die Honorare entsprechen ziemlich genau dem Kostenvoranschlag.

Die Offerten waren deutlich tiefer als die Erfahrungswerte mit denen der Kostenvoranschlag 

erstellt wurde.



6. Mehrwertsteuer

Anteilsmässig entsprechend den Gesamtkosten ebenfalls leicht höher als im KV. + Fr. 2'146.60

Lyss, 22.07.2014 / at


