
  Seite 1 von 2 Gemeinde Lyss 

Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:  5 min.

Sachbearbeiter: Adrian Kunz

Grosser Gemeinderat Sitzung vom:  12.09.2016

 

 
  2016-349

304 081.30 Verkehr; Verkehrsinfrastruktur; Industriegeleise/Geleise SBB Bau + Planung
 Neubau SBB-Haltestelle Grien; Kreditabrechnung 

 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Der GGR sprach am 14.10.2011 ein Bruttokredit im Sinne eines Kostendaches in der Höhe von 

Fr. 2‘400‘000.00. für das Bauprojekt und die Ausführung der neuen Haltestelle. Als Bauherr trat 

anschliessend die SBB AG auf. Die Gesamtkosten wurden auf Fr. 6‘350‘000.00 beziffert. Für 

die restlichen Kosten trat der Kanton Bern auf. Erstellt wurde die Haltestelle zwischen April und 

November 2013 durch die Sutter AG aus Hellsau. Die Inbetriebnahme erfolgte am 13.12.2013. 

Die Abnahme fand am 12.08.2014 statt. 

Die Haltestelle besteht aus einem Aussenperron mit einer Länge von 120 m, auf welchem ein 

einfaches Dach den Wartenden Schutz vor der Witterung bietet. Der Perron kann über zwei 

Treppen und zwei hindernisfreie Rampenzugänge erreicht werden. Weiter wurde eine 5 Meter 

breite Personenunterführung für ein gefahrloses Kreuzen der Geleise für Fuss- und Veloverkehr 

gebaut. 

 

Abrechnung 

Rechnungssteller Rechnung Datum Betrag [Fr.] 

SBB AG Vorprojekt 03.10.2011 66‘517.50 

SBB AG Bauprojekt 19.12.2012 136‘877.10 

SBB AG Ausführung (1. Teilrechnung) 30.06.2013 1‘088‘073.80 

SBB AG Ausführung (Nachtrag VGK) 07.08.2013 20‘350.00 

SBB AG Ausführung (2. Teilrechnung) 28.10.2014 1‘081‘579.15 

SBB AG Schlussrechnung 18.05.2015 51‘050.85 

Total   2‘444‘448.40 

 

 Kredit [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Differenz 2‘400‘000.00 2‘444‘448.40 + 44‘448.40 

 

 

Bemerkung zur Kostenüberschreitung 

Im Ausführungskreditgeschäft wurde dem GGR irrtümlicherweise ein Kostenteiler von 40% Ge-

meinde und 60% Kanton für die Aufwendungen des Bauprojekts unterbreitet. Dieser Kostentei-

ler ist so im Anhang zur Finanzierungsvereinbarung aufgelistet. In der Finanzierungsvereinba-

rung zwischen Kanton Bern, SBB AG und Gemeinde ist jedoch ein Kostenteiler von je 50% fest-

gehalten. Dieser Mehranteil der Gemeinde ist der Hauptgrund der Kostenüberschreitung von 

ca. 2%. 

 

Folgekosten 

Die Gemeinde beteiligt sich jährlich zu 50% an den anfallenden Kosten der Instandsetzung 

(baulicher Unterhalt) mit Fr. 9‘790.00 (exkl. MwSt.). Die übrigen 50% werden durch den Kanton 

Bern gemäss Finanzierungsvereinbarung vom 31.07.2011 getragen. 

 

Die Gemeinde beteiligt sich jährlich an den anfallenden Kosten der Instandhaltung (betrieblicher 

Unterhalt) mit Fr. 5‘000.00 (exkl. MwSt.) gemäss Finanzierungsvereinbarung vom 31.07.2011. 

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die vorliegende Kreditabrechnung stimmt mit der Verpflichtungskreditkontrolle und der Finanz-
buchhaltung überein.  
 
Jeder Nachkredit bildet mit dem Hauptkredit eine Einheit. Beschlossene Verpflichtungskredite 
dürfen nur durch Nachkredite erhöht werden. Einen neuen Verpflichtungskredit für das gleiche 
Objekt zu beschliessen, ist nicht gestattet, wenn dies die Einheit der Materie verletzen würde 
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(Gemeindeverordnung GV Art. 112). Gestützt auf die Gemeindeordnung Lyss Art. 20 Abs. 3 
kann der GR Nachkredite beim vorliegenden Objektkredit bis zu einem Betrag von 
Fr. 240‘000.00 in eigener Kompetenz beschliessen. Die vorliegende Kreditüberschreitung liegt 
somit in der Kompetenz des GR und muss noch formell durch den GR beschlossen werden. 
 
Die Kreditüberschreitung führt zu keiner Neuverschuldung sondern konnte mit selbst erarbeite-
ten Geldmitteln finanziert werden.  

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Bühler Hans Ulrich, SP: Die Fraktion SP/Grüne bedankt sich beim GR sowie der Abteilung 

Bau + Planung für die Abrechnung. Die Fraktion SP/Grüne hat jedoch etwas festgestellt. In der 

Abrechnung, welche an der letzten GGR Sitzung verabschiedet wurde, war der Prüfbericht der 

Parlamentskommission jeweils in den Beilagen enthalten. Bei dieser Abrechnung fehlt dieser 

Prüfbericht. Die Fraktion SP/Grüne wünscht, dass die Prüfberichte bei künftigen Abrechnungen 

als Beilage enthalten sind.  

 
 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für den Neubau SBB-Haltestelle Lyss Grien 

mit Abrechnungskosten von Fr. 2‘444‘448.40. (Kredit GGR Fr. 2‘400‘000.00, Nachkredit 

GR vom 04.07.2016 Fr. 44‘448.40 somit Gesamtkredit Fr. 2‘444‘448.40).  
 

 
Beilagen Keine  

 

 

 


