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  2015-527 

348 081.60 Verkehr; Verkehrsinfrastruktur; Strassen Bau + Planung 
 Gesamtsanierung Länggasse Busswil und Regenabwasserkanalisation; Kreditabrech-

nung 
 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Am 07.05.2012 beschloss der GGR die Gesamtsanierung der Länggasse, die Umsetzung von 

Tempo-30 und den Neubau einer Regenabwasserleitung innerhalb der Strasse. Für Strassen-

bau und die Umgestaltung wurde ein Kredit von Fr. 1‘080‘000.00 gesprochen. Bestandteil da-

von ist auch ein Viertel des am 04.07.2011 durch den GR bewilligten Projektierungskredits für 

den Schulweg von Fr. 50‘000.00. Drei Viertel des Projektierungskredits wurden über die lau-

fende Rechnung finanziert. Für den Neubau der Strassen- und Regenabwasserleitung wurde 

ein Kredit von Fr. 415‘000.00 gesprochen. Weil ungefähr die Hälfte des Wassers von den an-

grenzenden Liegenschaften stammt, entschied der GGR, dass die Hälfte der Baukosten für die 

Regenabwasserleitung über den die Spezialfinanzierung «Abwasser» (Fr. 207‘500.00) und die 

andere Hälfte über den Strassenbau (Fr. 207‘500.00) zu finanzieren ist. 

Am 11.06.2012 sprach der GR zudem einen Nachkredit von Fr. 49‘700.00 für den Bau eines 

Rad- und Gehweges auf einer Länge von 200 Metern (zwischen Dorfeingang Busswil und 

Schützenhaus). 

 

Projekt und Ausführung 

Die Länggasse wurde auf dem Abschnitt zwischen Bahnübergang Fulematt und Dorfeingang 

Busswil saniert und im besiedelten Bereich in eine Tempo-30-Strecke umgestaltet. Die Länge 

dieses Strassenabschnittes beträgt ca. 900 Meter. Die Strassenbreite richtete sich nach der 

vorhandenen Vermarchung und liegt zwischen 4.80 und 5.50 Meter. Die Strassenbeleuchtung 

wurde auf LED umgerüstet.  

Die Arbeiten wurden am 30.03.2012 öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Imple-

nia Bau AG Bern-Seeland aus Studen. Mit den Arbeiten wurde am 25.06.2012 begonnen. Ab-

geschlossen wurden sie im September 2013. Die Abnahme fand am 28.11.2013 statt. Der Ein-

bau des Deckbelags erfolgte im Juni 2014 und die Abnahme dieses Bauteils datiert vom 

11.11.2014. 

 

Kantonsbeitrag Strasse 

Die kantonale Radwanderroute Nr. 64 und 44 befinden sich auf der Länggasse. Daher konnten 

noch Kantonsbeiträge geltend gemacht werden. Die definitiven Beträge wurden der Gemeinde 

durch den Kanton im Sommer 2016 eröffnet und überwiesen. 

 

Fusionsbudget 

Das Projekt ist Bestandteil des Schulwegs Busswil – Lyss. Gemäss Entscheid GGR wurde das 

Strassenprojekt mit einem Betrag von Fr. 350‘000.00 aus der Fusionskasse mitfinanziert. 

 

Abrechnung Kanalisation 

Kostenstelle Kredite [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Gesamtkosten 

./. Anteil Strasse (50%) 

Anteil «Abwasser» (50%) 

 

 

207‘500.00 

437‘503.50 

218‘751.75 

218‘751.75 

 

 

+ 11‘251.75 

 

Bemerkung zu der Kostenüberschreitung 

Die Mehrkosten entstanden hauptsächlich aufgrund von Zusatzmassnahmen infolge von star-

kem Hangwasser in den Gräben. Die detaillierte Abrechnung Kanalisation ist dem Geschäft bei-

gelegt. 

 

 

Abrechnung Strasse 



 

Kostenstelle Kredite [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Gesamtsanierung Strasse 

Neubau Rad- und Gehweg 

Zwischentotal 

Strassenwasserleitung (50%) 

Gesamttotal 

./. Kantonsbeitrag 

Nettobetrag 

1‘080‘000.00 

49‘700.00 

1‘129‘700.00 

207‘500.00 

1‘337‘200.00 

0.00 

1‘337‘200.00 

 

 

1‘096‘589.45 

218‘751.75 

1‘315‘341.20 

- 120‘738.00 

1‘194‘603.20 

 

 

- 33‘110.55 

+ 11‘251.75 

- 21‘858.80 

- 120‘738.00 

- 142‘596.80 

 

Die detaillierte Abrechnung Strasse ist dem Geschäft beigelegt. 

 

Mitbericht Finanzen 

Die Bruttokosten Strassen von Fr. 1‘194‘603.20 und Abwasser von Fr. 218‘751.75 stimmen mit 

den kumulierten Kosten auf den Kontos 350.0.501.71 und 380.0.501.33 überein. Die Kosten im 

Bereich Abwasserentsorgung wurden bereits aufgrund der Finanzierung Wiederbeschaffungs-

werte vollständig abgeschrieben. Das Anlagekonto 14010.01.012 Gesamtsanierung Länggasse 

+ Tempo 30 (allgemeiner Haushalt) wird per 31.12.2016 aktiviert und die Nettokosten über die 

nächsten 40 Jahre linear abgeschrieben.  

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 
 

Erwägungen 

Meister Katrin, SP: Die Rednerin hat es verpasst, zum vorherigen Geschäft etwas mitzuteilen. 

Es betrifft den Radweg, welcher nun besteht. Die Rednerin ist begeistert von diesem Radweg 

und findet ihn eine super Sache. Der Rednerin wurde mitgeteilt, dass der Kanton noch nie einen 

so tollen Radweg mitfinanziert habe, wie jener zwischen Busswil und Lyss. Dafür bedankt sich 

die Rednerin im Namen der Fraktion SP/Grüne ganz besonders.  

 

Eggli Peter, SVP: Der Redner hat zur Abrechnung nichts zu erwähnen. Der Redner hat aber 

zwei Fragen und eine Bemerkung. Beim Hinauffahren der Länggasse sind links und rechts 

Pfosten zu sehen und Fixpunkte markiert. Die Pfosten sind zum Teil jedoch im Land innen ge-

setzt. Der Redner möchte wissen, ob diese Fixpunkte nicht bis zur Strasse hätten reichen sol-

len. Im Geschäft ist die Strassenbreite von 4.80 bis 5.50 Meter angegeben.  

Der Redner möchte wissen, wer für das Schneiden der Hecke zuständig ist. Momentan ist die 

Hecke in die Strasse hinausgewachsen und zerkratzt beim Kreuzen das Auto. Zudem möchte 

der Redner wissen, wie oft die Hecke geschnitten wird. An der Länggasse wurden 450 Tage für 

900 Meter gebaut. Dies ergibt pro Tag 50cm. Die Strasse war während der ganzen Bauzeit ge-

schlossen. Dieses Vorgehen fand der Redner nicht optimal. Der Redner ist froh zu sehen, dass 

bei der Sanierung der Bielstrasse nun ein anderes Konzept gewählt wurde. Auch für das Ge-

werbe wurde eine bessere Lösung gesucht, was erfreulich ist.  

 

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Die roten Pfosten wurden vom Geometer gesetzt. Diese 

Pfosten markieren die Parzellengrenze minus das Bankett. Dies ergibt die effektive Strassen-

breite. Die Hecke wird ziemlich sicher von den SBB unterhalten. Der Redner klärt dies jedoch 

auf die nächste Sitzung ab. Die Schlussbemerkung von Eggli Peter, SVP, nimmt der Redner zur 

Kenntnis.  

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt 

 die Kreditabrechnung für die Gesamtsanierung Länggasse mit Einführung Tempo-30 

und Bau eines Rad- und Gehweges im Betrag von Fr. 1‘194‘603.20, mit einer Kosten-

unterschreitung von Fr. 142‘596.80 (Kredite Fr. 1‘337‘200.00). Da das Projekt auch ei-

nen Teil des Schulwegs Busswil - Lyss umfasste, wird aus dem Fusionsbudget ein 

Betrag von Fr. 350‘000.00 für diese Abrechnung eingesetzt. 

 die Kreditabrechnung für den Neubau der Regenabwasserkanalisationsleitung (Spe-

zialfinanzierung «Abwasser») im Betrag von Fr. 218‘751.75 (Kredit Fr. 207‘500.00; 

Nachkredit GR 07.11.2016 Fr. 11‘251.75).  

 



 

 

 

Beilagen 

 
Abrechnungen Strasse und Kanalisation, Prüfungsbericht 

 

 

 

 


