
  

Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:    

Sachbearbeiter:   

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 11.12.2017 

 

 
  2015-1448 

469 212.25 Todesfall; Friedhof; Neuanlage Friedhof Sicherheit + Liegenschaften 
 Neugestaltung Friedhofanlage Lyss, Kreditabrechnung 

 

Ausgangslage / Vorgeschichte  

Der GGR hat anlässlich der GGR Sitzung vom 01.03.2016 (2015-1448) dem Ausführungskredit 

für die Neugestaltung Friedhofanlage Lyss in der Höhe von Fr. 250‘000.00 beschlossen.  

 

Projektumsetzung 

Im April 2016 wurde mit der Neugestaltung der Friedhofanlage Lyss gestartet und konnte 

schliesslich im Herbst 2017 abgeschlossen werden. 

 

Bau- und Kreditabrechnung Neugestaltung Friedhofanlage 

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer 

Arbeitsgattung Kostenvoran-

schlag [Fr. ] 

Abrechnung 

[Fr. ] 

Differenz  

[Fr. ] 

Grundstück, Spezielles (Verkauf von Granit-

platten) 

0.00 -7‘400.00 -7‘400.00 

Räumungen/Rodungen/Terrainvorbereitung, 

Urnen und Grabmale umplatzieren 

(Räumungen/Rodungen/Terrainvorbereitung) 

47‘520.00 23‘849.90 -23‘670.10 

Gartenanlagen inkl. Zusatzaufträge 

(Sicherung, Provisorien, gemeinsame Baustel-

leneinrichtung, Terraingestaltung, Gärtnerar-

beiten, Installation, Reserve) 

173‘880.00 197‘853.05 +23‘973.05 

 

Installationen 

(Ausstattungen, Geräte) 

5‘400.00 3‘837.60 -1‘562.40 

 

Baunebenkosten und Honorare 

(Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Hono-

rare, Nebenkosten) 

22680.00 25‘281.70 +2‘601.70 

 

Total Bauabrechnung 249‘480.00 

(gerundet 

250‘000) 

243‘422.25 -6‘057.75 

Kursiv: Gemäss Kostenvoranschlag anlässlich GGR Sitzung vom 01.03.2016 

 

Gemäss GGR-Entscheid Kredit  

[Fr. ] 

Abrechnung 

[Fr. ] 

Differenz  

[Fr. ] 

 250‘000.00 243‘422.25 6‘577.75 

 

Die Kreditabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 6‘577.75 oder 2.63% ab. 

 

Bemerkungen zur Bau- und Kreditabrechnung 

Der Kostenvoranschlag (KV) sah Ausgaben in der Höhe von Fr. 250‘000.00 (+-12%) vor. Ge-

stützt auf diese Angabe wurde die Kredithöhe bestimmt (Fr. 250‘000.00).  

 

Durch die Aufhebung der Grabfelder konnten die alten Granitplatten an Privatpersonen für  

Fr. 7‘400.00 verkauft werden. Bei den Räumungen und Rodungen wurden diverse Arbeiten 

nicht durch den Forst Lyss sondern durch die Gartenbaufirma Aemmer AG ausgeführt und sind 

bei der Rechnung Gartenanlage inkl. Zusatzaufträge aufgeführt. Bei der Rodung und Abbruch 

der bestehenden Grabfelder, Grünflächen und Bauten wurde festgestellt, dass die angenom-

mene Qualität nicht ganz dem Vorhanden übereinstimmt und es daher zu Mehrkosten führte. In 

den Grünflächen wurden alte Wege, alte Baumstrünke und zugedeckte Werke gefunden. Bei 



 

der Ausplanierung der Grünflächen war sehr wenig Humus vorhanden und der Untergrund ext-

rem lehmig und sandig. Daher musste zusätzlicher Humus angeliefert und eingebaut werden. 

Die Nostalgienische wurde abgebrochen jedoch einzelne Grabmäler und das Gittertor wurden 

in der östlichen Friedhofanlage als Kulturgut wieder montiert. Rund um das WC-Haus wurden 

die Hecke und der Ausgang gegen den Falkenweg neu gestaltet. 

 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung als auch mit der 

Anlagebuchhaltung (14030.10.000) überein und ist somit korrekt. 

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für das Projekt  Neugestaltung Friedhofver-

waltung im Betrag von Fr. 243‘422.25, mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 6‘577.75 

(Kredit Fr. 250‘000.00).  

 
Beilagen Prüfbericht 

 

 


