
LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

Bauabrechnung per 07.07.2015

O915                                    3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE

BKP  Arbeitsgattung KV ZA Datum Total TOTAL Bemerkungen

 Unternehmer original NR ZAHLUNG CHF ZAHLUNG

   exkl. MWST inkl. MWST

ZUSAMMENFASSUNG

1 VORBEREITUNGSARBEITEN 70'000.00 57'249.10 61'829.00

2 GEBÄUDE 3'995'000.00 3'698'175.50 3'993'506.05

4 UMGEBUNG 35'000.00 50'000.00 54'000.00

5 BAUNEBENKOSTEN 50'000.00 34'874.35 36'434.25

TOTAL ANLAGEKOSTEN 4'150'000.00 3'840'298.95 4'145'769.30

Bis Zahlungen Nr. 150

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 1 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs



LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915                                    3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE

BKP  Arbeitsgattung KV ZA Datum Total TOTAL Bemerkungen

 Unternehmer original NR ZAHLUNG CHF ZAHLUNG

   exkl. MWST inkl. MWST

ZUSAMMENFASSUNG

1 VORBEREITUNGSARBEITEN 70'000.00 57'249.10 61'829.00
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 70'000.00 57'249.10 61'829.00

112 Abbrüche 48'704.00 52'600.30
Robert Kopp AG, Studen 55'000.00 003 06.05.2013 38'963.20 42'080.25
Robert Kopp AG, Studen 015 25.06.2013 9'740.80 10'520.05

146 Div. Rückbauarbeiten 15'000.00 8'545.10 9'228.70
Eisenring Lyss AG, Lyss 008 22.04.2013 587.00 633.95
Robert Kopp AG, Studen 016 25.06.2013 7'688.10 8'303.15
André König, Lyss 044 06.09.2013 270.00 291.60

2 GEBÄUDE 3'995'000.00 3'698'175.50 3'993'506.05

21 ROHBAU 1 957'000.00 957'719.30 1'034'336.80
211 Baumeisterarbeiten 470'000.00 440'412.85 475'645.85

211 0 Baumeisterarbeiten 287'962.95 311'000.00
Brogini AG, Lyss                                               270'000.00 017 28.06.2013 148'500.00 160'380.00
Brogini AG, Lyss                                               036 16.08.2013 94'500.00 102'060.00
Brogini AG, Lyss                                               135 03.04.2014 44'962.95 48'560.00

211 2 Fassadengerüst 15'633.65 16'884.35
Roth Gerüste AG, Gerlafingen                        15'000.00 020 04.07.2013 8'500.00 9'180.00
Roth Gerüste AG, Gerlafingen                        033 06.08.2013 2'000.00 2'160.00
Roth Gerüste AG, Gerlafingen                        045 30.08.2013 1'659.75 1'792.55
Roth Gerüste AG, Gerlafingen                        096 05.12.2013 3'473.90 3'751.80

211 3 Kälteplatte 2 Rinks 133'333.35 144'000.00
Walo Bertschinger AG, Bern 175'000.00 034 08.08.2013 48'000.00 51'840.00
Walo Bertschinger AG, Bern 056 26.09.2013 56'000.00 60'480.00
Walo Bertschinger AG, Bern 084 07.11.2013 16'000.00 17'280.00
Walo Bertschinger AG, Bern 145 07.11.2013 13'333.35 14'400.00

211 9 Mulden, Baustrom etc. 3'482.90 3'761.50
RSW AG, Lyss 10'000.00 004 13.05.2013 528.25 570.50
Energie Seeland AG, Lyss 070 15.09.2013 1'914.45 2'067.60
edi Entsorgungsdienste AG, Lyss 073 07.10.2013 1'040.20 1'123.40

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 2 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs



LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915                                    3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE

BKP  Arbeitsgattung KV ZA Datum Total TOTAL Bemerkungen

 Unternehmer original NR ZAHLUNG CHF ZAHLUNG

   exkl. MWST inkl. MWST

ZUSAMMENFASSUNG

213 2 Montagebau in Stahl 82'000.00 107'713.50 116'330.60

Charles Sauter AG, Lyss                                     82'000.00 021 15.07.2013 50'000.00 54'000.00
Charles Sauter AG, Lyss                                     057 16.09.2013 5'000.00 5'400.00
Charles Sauter AG, Lyss                                     088 20.11.2013 5'964.70 6'441.90
Charles Sauter AG, Lyss                                     089 20.11.2013 3'103.00 3'351.25
Charles Sauter AG, Lyss                                     097 16.12.2013 43'645.80 47'137.45

214 Montagebau in Holz 320'000.00 346'347.25 374'055.00

214 1 Montagebau in Holz 107'407.45 116'000.00
Feldmann + Co. AG, Lyss 320'000.00 009 21.06.2013 74'074.10 80'000.00
Feldmann + Co. AG. Lyss 026 26.07.2013 33333.35 36'000.00

214 2 Gebäudehülle in Holz 238'939.80 258'055.00
Feldmann + Co. AG, Lyss                               0.00 010 21.06.2013 37'037.05 40'000.00
Feldmann + Co. AG, Lyss                                     027 26.07.2013 83'333.35 90'000.00
Feldmann + Co. AG, Lyss                                     042 28.08.2013 27'777.75 30'000.00
Feldmann + Co. AG, Lyss                                     051 30.08.2013 22'136.30 23'907.20 1. Akonto Zahlung
Feldmann + Co. AG, Lyss                                     090 01.11.2013 6'507.85 7'028.50
Feldmann + Co. AG, Lyss                                     098 19.12.2013 62'147.50 67'119.30

215 Montagebau als Leichtbaukonstruktion 85'000.00 63'245.70 68'305.35

215 0 Montagebau als Leichtbaukonstruktion 85'000.00
(Nordfassade Seelandhalle + Kühlturmverkleidung)
Charles Sauter AG, Lyss                       022 15.07.2013 30'000.00 32'400.00
Charles Sauter AG, Lyss                       058 16.09.2013 5'000.00 5'400.00
Charles Sauter AG, Lyss                       059 16.09.2013 10'000.00 10'800.00
Charles Sauter AG, Lyss                       091 20.11.2013 2'555.20 2'759.60
Charles Sauter AG, Lyss                       099 20.11.2013 15'690.50 16'945.75

22 ROHBAU 2 248'000.00 226'307.15 244'246.25

221 0 Fenster, Aussentüre Tore 100'000.00 82'637.55 89'248.60

221 4 Fenster, Aussentüre, Tore 82'637.55 89'248.60
Charles Sauter AG, Lyss                                50'000.00 046 29.08.2013 50'000.00 54'000.00
Charles Sauter AG, Lyss                                060 16.09.2013 10'000.00 10'800.00
Charles Sauter AG, Lyss                                100 16.12.2013 11'042.85 11'926.30
Minder AG, Huttwil 074 16.10.2013 11'594.70 12'522.30

221 5 Ersatz Doppelstegplatten Seelandhalle 50'000.00 0.00 0.00

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 3 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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223 0 Blitzschutz 10'000.00 7'655.05 8'102.00

Franconi + Grob AG, Biel 10'000.00 101 19.12.2013 7'655.05 8'102.00

224 Bedachungsarbeiten / Spenglerarbeiten 100'000.00 106'574.80 115'100.75

224 1 Flachdacharbeiten
Isotech Biel-Seeland AG, Studen                     100'000.00 028 31.07.2013 30'000.00 32'400.00
Isotech Biel-Seeland AG, Studen                     043 30.08.2013 58'333.35 63'000.00
Isotech Biel-Seeland AG, Studen                     081 29.10.2013 18'241.45 19'700.75

226 Fassadenputze 35'000.00 27'777.80 30'000.00

226 2 Verputzte Sockel und Innendämmungen
Frepa AG, Lyss                                                              35'000.00 052 18.09.2013 9'000.00 9'720.00
Frepa AG, Lyss                                                              061 02.10.2013 9'000.00 9'720.00
Frepa AG, Lyss                                                              124 16.01.2014 9'777.80 10'560.00

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 3'000.00 1'661.95 1'794.90

228 2 Lamellenstoren 3'000.00
Nyffenegger Storenfabrik AG, Huttwil 062 27.09.2013 1'661.95 1'794.90

23 ELEKTROANLAGEN 400'000.00 386'174.30 417'068.25

231  Elektroinstallationen inkl. HV-Auswechslung 257'661.25 278'274.20

Hügli Lyss GmbH, Lyss         240'000.00 023 15.07.2013 46'296.30 50'000.00
Hügli Lyss GmbH, Lyss         029 29.07.2013 64'814.80 70'000.00
Hügli Lyss GmbH, Lyss         040 20.08.2013 55'555.55 60'000.00
Hügli Lyss GmbH, Lyss         053 09.09.2013 23'148.15 25'000.00
Hügli Lyss GmbH, Lyss         102 18.11.2013 22'371.45 24'161.15
Hügli Lyss GmbH, Lyss         103 18.11.2013 5'706.70 6'163.25
Hügli Lyss GmbH, Lyss         104 18.11.2013 6'136.05 6'626.95
Hügli Lyss GmbH, Lyss         105 18.11.2013 16'734.85 18'073.65
Hügli Lyss GmbH, Lyss         143 28.07.2014 1'897.40 2'049.20
Mollet + Co, Flumenthal,  Elektrosicherheitskonzept 07.07.2015 15'000.00 16'200.00 Bauherr direkt bezahlt

233  Lautsprecheeranlage etc. 20'000.00 6'997.70 7'557.50
F. Kohler, Aarberg 082 18.10.2013 6'997.70 7'557.50

234 Trafo-Verstärkung (ESAG) 46'296.35 50'000.00
ESAG AG, Lyss                                               60'000.00 077 24.10.2013 46'296.35 50'000.00

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 4 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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235 Beleuchtung Seelandhalle (1. Liga) 75'219.00 81'236.55
Hügli Lyss GmbH, Lyss                           80'000.00 018 25.06.2013 55'555.55 60'000.00
Hügli Lyss GmbH, Lyss                           037 14.08.2013 19'663.45 21'236.55

24 Heizungs-, Lüftungs-,Klimaanlagen 1'600'000.00 1'306'484.05 1'411'002.70

241 Heizungsanlage exkl. Regeltechnik 233'969.60 252'687.15
Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchse 290'000.00 011 06.06.2013 23'940.80 25'856.05
Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee    024 10.07.2013 28'604.55 30'892.90
Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee    038 09.08.2013 95'648.15 103'300.00
Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee    092 06.11.2013 54'250.00 58'590.00
Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee    106 17.12.2013 31'526.10 34'048.20

244 Lüftungsanlagen 0.00 0.00
(Anpassungen Kälteraum u. best. Garderoben) 60'000.00

245 Klimaanlagen exkl. Regeltechnik 246'219.70 265'917.30
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    260'000.00 047 25.07.2013 100'000.00 108'000.00
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    075 26.09.2013 70'000.00 75'600.00
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    107 04.12.2013 64'920.60 70'114.25
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    108 26.11.2013 957.00 1'033.55
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    109 26.11.2013 1'471.00 1'588.70
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    125 03.02.2014 7'000.00 7'560.00
Alpiq In Tec West AG, Olten                                    130 09.12.2013 1'871.10 2'020.80

246 Gebäudeautomation HLK / Netzwerk 100'025.00 108'026.95
Cofely AG, Luzern 100'000.00 039 07.08.2013 50'775.05 54'837.05
Cofely AG, Luzern 063 01.10.2013 19'224.95 20'762.95
Cofely AG, Luzern 110 12.11.2013 20'187.05 21'802.00
Talus Informatik AG, Wiler b. Seedorf 0.00 085 16.10.2013 9'837.95 10'624.95

247 Kälteanlagen exkl. Revision Kompr. (734'502.60) 726'269.75 784'371.30
Wettstein AG, Gümligen      890'000.00 012 08.05.2013 68'009.50 73'450.25
Wettstein AG, Gümligen                                            025 31.05.2013 340'047.50 367'251.30
Wettstein AG, Gümligen                                            035 31.07.2013 204'028.50 220'350.80
Wettstein AG, Gümligen                                            054 12.09.2013 20'380.00 22'010.40
Wettstein AG, Gümligen                                            055 12.09.2013 7'007.00 7'567.55
Wettstein AG, Gümligen                                            076 27.09.2013 1'313.75 1'418.85
Wettstein AG, Gümligen                                            111 11.11.2013 30'944.00 33'419.50
Wettstein AG, Gümligen                                            131 11.11.2013 52'539.50 56'742.65
Wettstein AG, Gümligen                                            136 18.03.2014 2'000.00 2'160.00

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 5 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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25 SANITÄRANLAGEN 50'000.00 62'766.55 67'787.95

250 Sanitärinstallationen
Steiner AG, Lyss                                                  50'000.00 048 28.08.2013 18'518.50 20'000.00
Steiner AG, Lyss                                                  064 26.09.2013 9'259.25 10'000.00
Steiner AG, Lyss                                                  112 16.12.2013 33'737.10 36'436.10
Steiner AG, Lyss                                                  139 13.05.2014 1'251.70 1'351.85

27 AUSBAU 1 160'000.00 241'862.35 261'211.45

272 2 Schlosserarbeiten 55'000.00 116'666.65 126'000.00

272 2 Schlosserarbeiten (Geländer) in Pos. 213 5'000.00 0.00 0.00

272 3 Strahlungsdecke Seelandhalle 0.00 83'333.30 90'000.00
OVA GmbH, Kirchberg 141 23.06.2014 41'666.65 45'000.00
OVA GmbH, Kirchberg 142 29.06.2014 27'777.75 30'000.00
OVA GmbH, Kirchberg 144 16.07.2014 13'888.90 15'000.00

272 5 Schneegrubendeckel 33'333.35 36'000.00
Hermann Andres AG, Lyss 50'000.00 065 20.09.2013 27'777.80 30'000.00
Hermann Andres AG, Lyss 113 16.12.2013 5'555.55 6'000.00

273 Schreinerarbeiten 62'000.00 81'042.20 87'525.65

273 o Innentüren aus Holz 21'528.85 23'251.20
Gräppi Moser GmbH, Lyss                                      12'000.00 066 26.09.2013 7'407.40 8'000.00
Gräppi Moser GmbH, Lyss                                      083 30.10.2013 11'111.10 12'000.00
Gräppi Moser GmbH, Lyss                                      121 23.12.2013 3'010.35 3'251.20

273 2 Holzlaufflächen auf Bordüren inkl. PVC-Belag 43'812.05 47'317.05
Gräppi Moser GmbH, Lyss 40'000.00 067 26.09.2013 12'962.95 14'000.00
Gräppi Moser GmbH, Lyss 120 23.12.2013 5'869.50 6'339.05
Shot Shop AG, Langenthal 086 29.10.2013 1'331.00 1'437.50
Brodbeck AG, Biel 093 15.11.2013 23'648.60 25'540.50

273 3 Allgemeine Schreinerarbeiten inkl. Garderobenbänke 15'701.30 16'957.40
Aaronag GmbH, Reinach 10'000.00 114 29.11.2013 15'701.30 16'957.40

274 Spezielle Vergalsungen 40'000.00 31'937.40 34'492.40

274 Spezielle Verglasung (Rinks-Aufentaltsr.)
Charles Sauter AG, Lyss 40'000.00 049 29.08.2013 20'000.00 21'600.00
Charles Sauter AG, Lyss 068 16.09.2013 8'000.00 8'640.00
Charles Sauter AG, Lyss 115 16.12.2013 3'937.40 4'252.40

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 6 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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ZUSAMMENFASSUNG

275 Schliessanlage 1'000.00 9'139.60 9'870.80

275 Schliessanlage
Messerli Aeschlimann AG, Lyss 1'000.00 132 28.02.2014 9'139.60 9'870.80

277 Elementwände 2'000.00 3'076.50 3'322.60

277 o WC-Trennwände UG
Contraton AG, Oberentfelden 2'000.00 078 24.10.2013 3'076.50 3'322.60

28 AUSBAU 2 80'000.00 58'528.45 62'852.65

281 Bodenbeläge 55'000.00 42'827.80 45'895.95

281 o Unterlagsböden UG 10'425.15 11'259.15
B & B GmbH, Studen 10'000.00 041 17.08.2013 10'425.15 11'259.15

281 6 Plattenbeläge (Boden und Wände) 25'000.00 24'805.80 26'432.20
Friedli & Grichting AG, Lyss 050 02.09.2013 11'050.25 11'576.20
Urs Wüthrich, Hardern Lyss 071 07.10.2013 11'111.10 12'000.00
Urs Wüthrich, Hardern Lyss 094 19.11.2013 2'644.45 2'856.00

281 7 Kittfugen Brandabschottungen 7'596.85 8'204.60
Isotech Biel-Seeland AG, Studen 20'000.00 087 31.10.2013 3'703.70 4'000.00
Isotech Biel-Seeland AG, Studen 095 19.11.2013 3'893.15 4'204.60

285 Innere Oberflächenbehandlungen 15'000.00 6'547.90 7'071.70

285 1 Malerarbeiten (äussere und innere) 6'547.90 7'071.70
Kiefer Rothen AG, Lyss 15'000.00 030 19.07.2013 1'825.15 1'971.15
Frepa AG, Lyss 126 14.01.2014 4'722.75 5'100.55

287 Baureinigung 10'000.00 9'152.75 9'885.00

287 Baureinigung
Marti-Cleaning, Aarberg 10'000.00 122 06.01.2014 7'649.70 8'261.70
Marti-Cleaning, Aarberg 146 09.10.2014 963.05 1'040.10
Urs Lanz, Lyss 147 14.10.2014 540.00 583.20

29 HONORARE 500'000.00 458'333.35 495'000.00

291 Architekt inkl. alle spez. Planer 250'000.00 458'333.35 495'000.00
Löffel + Bänziger AG, Lyss 10'000.00 001 09.08.2011 37'500.00 40'500.00 (Vorauszahlung Planungskredit)
Löffel + Bänziger AG, Lyss 10'000.00 005 17.05.2013 100'000.00 108'000.00
Löffel + Bänziger AG, Lyss 200'000.00 019 01.07.2013 100'000.00 108'000.00

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 7 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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Löffel + Bänziger AG, Lyss 5'000.00 031 05.08.2013 100'000.00 108'000.00
Löffel + Bänziger AG, Lyss 25'000.00 079 28.10.2013 60'000.00 64'800.00
Löffel + Bänziger AG, Lyss 137 25.03.2014 50'000.00 54'000.00
Löffel + Bänziger AG, Lyss 148 14.10.2014 10'833.35 11'700.00

292 Bauingenieur in Pos. 291 0.00 0.00
0.00

293 Elektroplaner in Pos. 291 0.00 0.00
0.00

294 HLK-Ingenieur in Pos. 291 0.00 0.00
0.00

295 Sanitäringenieur in Pos. 291 0.00 0.00 0.00

299 Reserve 0.00 0.00 0.00

4 UMGEBUNG 35'000.00 50'000.00 54'000.00

42 Gartenanlagen 35'000.00 50'000.00 54'000.00

420 Gärtnerarbeiten / Beläge                     10'000.00 30'000.00 32'400.00
Kibag Bauleistungen AG, Lyss 116 12.12.2013 30'000.00 32'400.00

421 Grabarbeiten / Gaszuleitung 25'000.00 20'000.00 21'600.00
Seelandgas AG, Biel 069 30.09.2013 20'000.00 21'600.00

5 BAUNEBENKOSTEN und Uebergangskonten 50'000.00 34'874.35 36'434.25
51 Bewilligungen, Gebühren 10'000.00 6'439.35 6'439.35

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 10'000.00
Regierungsstatthalteramt Seeland, Aarberg 002 01.05.2013 6'159.35 6'159.35 Bauherr direkt bezahlt
Regierungsstatthalteramt Seeland, Aarberg 072 25.09.2013 280.00 280.00

ER = Einzelrechnung  RR = Regierechnung  TZ = Teilzahlung  SZ = Schlusszahlung  GU = Gutschrift 8 09150915-Bauabrechnung-ZA. 150 -07.07.2015.xls-21.01.2016/pl/gs
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512 Anschlussgebühren 7'000.00 4'200.00 4'536.00

512 o Kanalisation 6'000.00 0.00 0.00

512 1 Elektrizität 0.00 4'200.00 4'536.00
Energie Seeland AG, Lyss 138 25.03.204 4'200.00 4'536.00

512 4 Wasser 1'000.00 0.00 0.00

52 MUSTER, MODELLE,
VERVIELFÄLTIGUNGEN, DOKUMENTATION 15'000.00 13'938.45 15'053.50

524 Vervielfältigungen, Plankopien 
Löffel + Bänziger AG, Lyss 15'000.00 006 05.04.2013 3'059.15 3'303.85
Löffel + Bänziger AG, Lyss 032 04.07.2013 2'475.65 2'673.70
Löffel + Bänziger AG, Lyss 080 15.10.2013 1'749.45 1'889.40
Löffel + Bänziger AG, Lyss 123 10.01.2014 467.05 504.40
Löffel + Bänziger AG, Lyss 149 14.10.2014 6'187.15 6'682.15

53 VERSICHERUNGEN 3'000.00 4'648.25 4'579.75

532 Bauwesenversicherung
Mobiliar Versicherung Lyss                                        3'000.00 013 07.05.2013 2'627.10 2'627.10
Mobiliar Versicherung Lyss 014 07.05.2013 1'298.90 1'298.90
GVB Bern 007 10.05.2013 534.40 534.40
GVB Bern 140 26.03.2014 187.85 187.85
GVB Bern -63.40 -68.50 Guthaben

58 Uebergangskonten für Rückstellungen 
und Reserven 15'000.00 5'648.30 5'825.65

583 Reserven für Unvorhergesehenes (Aufrichte etc.) 15'000.00
Walter Wasserfallen - Lysser Chäsi, Lyss 117 22.11.2013 1'757.30 1'807.80

Curling Lyss, Lyss 118 30.11.2013 729.00 729.00

Gnossi Lyss, Lyss 119 20.11.2013 357.90 378.00

Gnossi Lyss, Lyss 128 20.01.2014 79.50 84.80

Schwab Druck AG, Lyss 127 17.01.2014 261.10 282.00

Beat Zmoos, Abwart Sportzentrum Grien, Lyss 129 17.01.2014 528.95 571.25

RSW AG, Lyss 133 28.02.2014 674.00 727.90

Rindlisbacher M., Lyss 134 31.12.2013 420.00 420.00 Bauherr direkt bezahlt
Eidgen. Startkstrominspektorat, Fehraltdorf 150 24.09.2014 1'036.05 1'036.05

Guthaben von "Tag der offen Türe" -195.50 -211.15 Guthaben
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