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Ausgangslage / Vorgeschichte  

Der GGR hat am 25.02.2019 [ 159] einen Investitionskredit von Fr. 200‘000.00 für die Sanie-

rung des Kugelfanges respektive für die Montage von Kugelfangkästen 300m/50m und 25m in 

der Schiessanlage Winigraben beschlossen. 

 

Mit vorliegendem Geschäft wird dem GGR die Abrechnung des Kredits für die Sanierung des 

Kugelfanges respektive für die Montage von Kugelfangkästen 300m/50m und 25m in der 

Schiessanlage Winigraben beantragt. 

 

Projekt 

Das Aushubmaterial konnte vor Ort auf einer Trennlage zwischengelagert werden. Nach der Er-

stellung der Fundationen, wurden die von der Fachgruppe Schiesswesen ausgewählten Kugel-

fangkästen hinter den Schiessscheiben montiert. Anfangs Oktober 2019 wurden die Kugelfang-

systeme vom VBS abgenommen und am 04.11.2019 die Betriebsbewilligung auf allen drei An-

lagen (25m, 50m, 300m) erteilt.  

 

Bauabrechnung 

Das Sanierungsprojekt wurde von Hänzi Bauleitungen Lyss begleitet und abgerechnet. Die 

Bauleitung und die Abteilung Bau + Planung wurden dabei von Köhli Ernst, Anlagewart der 

Schiessanlage Winigraben unterstützt. 

 

Arbeitsgattung 

Kosten- 

voranschlag 

 

Abrechnung 

 

Differenz 

Baugrube und Rohbau (Fundation) 38‘000.00 17'728.00 - 20‘272.00 

Kugelfangkästen 25m, 50m, 300m 129'800.00 129’630.95 - 169.05 

Gärtnerarbeiten 2‘000.00 0.00 - 2'000.00 

Bewilligungen, Gebühren 2‘000.00 2'525.35 525.35 

Muster, Dokumentationen 800.00 182.30 - 617.70 

Versicherungen 1‘000.00 0.00 - 1'000.00 

Reserve 9‘000.00 841.40 - 8'158.60 

Honorare 17‘400.00 10'864.25 - 6'535.75 

Total Bauabrechnung  200‘000.00 161‘772.25 - 38‘227.75 

 

Die Bauabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 38‘227.75 oder - 19.1 % ab.  

 

Kommentar zur Bauabrechnung 

Anstelle der projektierten Streifenfundamente, genügten einfache Punktfundamente für 

die Fundation. Dies führte zu erheblich weniger Aushubmaterial, weniger Arbeitsaufwand 

und günstigeren Fundamenten. Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) bestätigte, dass 

der Aushub und die Lagerung des Aushubmaterials nicht von einem Geologen über-

wacht werden muss. Zudem brauchte Leu + Helfenstein keine Berechnung der Fundation 

durch einen Bauingenieur. Die Ansaat wurde durch Köhli Ernst selber ausgeführt. Diese 

Minderaufwände führten zur Unterschreitung des Kostenvoranschlags.  

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung (Konto 

530.1.5040.02), der Anlagebuchhaltung (14040.08.001) und der Verpflichtungskreditkontrolle 

überein.  

 

Eintreten 



 

 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 

 
 

 
 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Verpflichtungskredits betreffend der Sanierung 

des Kugelfanges respektive für die Montage von Kugelfangkästen 300m/50m und 25m in 

der Höhe von Fr. 161‘772.25, mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 38‘227.75 (Brutto-

kredit Fr. 200‘000.00). 

 
 

Beilagen Prüfung Abrechnung PK 

 

 

 


