
Geplante Ausführungen auf den Hauptverkehrssachsen der Gemeinde Lyss (2020 - 2025) Gemeinde Lyss

Übersichtstabelle Bau + Planung

Stand: Mai 2021 (Version II) Beilage Interpellation FDP (01/2021)

Vorgesehene Realisierung der Arbeiten →

Projekte ↓ Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

Hauptstrasse / Mühleplatz **

Bernstrasse, Bären-Kreisel bis Blaumatt *

Kirchenfeldstrasse Ampel *

Bürenstrasse, Busswilstrasse bis BZW *

Bürenstrasse, Hirschen-Kreisel bis Busswilstrasse

Hirschen- / Marktplatz

Aarbergstrasse, ESAG-Kreisel bis Blumenweg

Legende

  Termine sind fix

  Geplante Ausführung

  Variante(n)

* Einbau Deckbelag (ca. 3 Tage)

** Einbau Deckbelag (ca. 3 Tage Vollsperrung während Sommerferien in Koordination mit Bernstrasse)

Die Übersichtstabelle wird halbjährlich überprüft

und wenn nötig angepasst
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