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1. Auftrag und Ziel 

Die Gemeinde Lyss, vertreten durch die Abteilung Bau + Planung, beabsichtigt die Schulanlage Steg-
matt zu sanieren. Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes wurde in der 1.Phase die Zustandsaufnah-
men und Grobdiagnosen der Gebäude erstellt. 
Dies beinhaltete die Trakte A, B, C und die Turnhalle, welche von 1954 bis 1959 erstellt wurden und 
unter Denkmalschutz (K-Objekt, schützenswert) stehen. Der Trakt B wurde 1968 um die Abwarts-
wohnung erweitert. Der Trakt D (neue Sekundarschule) wurde 1988 erstellt und war nicht Bestandteil 
der Zustandsaufnahmen. 

In der 2.Phase werden Massnahme zur Sanierung in Skizzenform inkl. Grobkostenschätzung erstellt. 
Dies dient der Gemeinde Lyss für die Beantragung des Projektierungskredites.

2. Gliederung und Umfang 

Die vorliegenden Massnahmen und Grobkostenschätzung umfassen ausschliesslich die Gebäudetrakte 
A, B und C sowie die Turnhalle. Der 1988 erstellte Trakt D wurde nicht miteinbezogen. 

Die Massnahmen wurden mit dem Procap (Hr.Tschachtli), der Gebäudeversicherung (Hr.Loosli) sowie 
der Denkmalpflege (Hr.Schmidt) besprochen. Diese unterstützen die Ansätze der Planung, müssen 
bei der späteren Ausarbeitung aber wieder miteinbezogen werden.

Im Beschrieb, in den Grobkosten sowie in den Plänen werden die Trakte grundsätzlich einzeln be-
trachtet. Einzelne Themen wie Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung, Rückbau Bauschadstoffe 
und allgemeine Versorgungen werden in den Kosten bewusst nicht aufgeteilt auf die Trakte, sondern 
sind in der Kostenübersicht aufgelistet. 
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3. Trakt A / Primalschulhaus 

Architektur: 
Der Standard des Gebäudes entspricht nicht mehr den heutigen Energieanforderungen und daher 
muss die Gebäudehülle saniert werden.
Beim Satteldach wird das Unterdach mit Ziegel ersetzt und neu gedämmt.
Zusätzlich werden alle Fenster und Aussentüren ersetzt und die Fassade, wo möglich, Aussen ge-
dämmt. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, können die historisch wertvolleren Fassadenbereich 
ungedämmt bleiben. Konkret werden die Sichtbacksteine, die Betongitter beim Treppenhaus sowie die 
farblich nuancierten Kalksteinplatten am Spezialtrakt nur gereinigt und Instandgehalten. 
Da das Untergeschoss von Schulaktivitäten genutzt wird, muss die Fassade des UGs freigelegt werden 
um neu abgedichtet und gedämmt werden zu können.
Der heutige Handarbeitsraum im 1.OG wird zum Gruppenraum und daher ist eine neue Raumauftei-
lung mit mobiler Trennwand geplant. 
Alle Innentüren werden aufgrund schallschutztechnischen Gründen ersetzt. Auch die Kunststoffböden 
in den Klassenzimmern werden ersetzt. 

Brandschutz: 
Der Innenraum muss aufgrund des Brandschutzkonzeptes ein neues zusätzliches Treppenhaus haben. 
Vorgeschlagen wird ein aussenliegendes Treppenhaus an der Nordwestfassade. Darin ist zusätzlich 
der notwendige Aufzug für die Behindertengerechtigkeit enthalten.
Das bestehende Treppenhaus braucht neue Brandabschnittstüren auf allen Geschossen.
Zusätzlichen werden Innentüren EI30 am horizontalen Fluchtweg ersetzt und diverse Decken im 
Fluchtwegbereich ersetzt. 
Grundsätzlich entsprechen die Treppengeländer und die Brüstungsfenster der Fenster nicht mehr der 
heutigen Norm und allgemein fehlt die Sicherheitsbeleuchtung. 

Die Beschriebe der fachspezifischen Gebiete (Erdbeben, HLSE und Umgebung) sind im Anhang beige-
legt. 

4. Trakt B / Tagesschule (EG) und Abwartswohnnung (OG) 

Architektur: 
Das Gebäude muss neu gedämmt werden. Das Unterdach des Satteldaches wird ersetzt und ge-
dämmt. Alle Fenster, Aussentüre und das Tor ins UG werden ersetzt und die Fassade, wo möglich, 
Aussen gedämmt. Die nordöstliche Fassade mit den Kalksteinplatten im EG wird nicht gedämmt und 
nur instandgesetzt. Das Untergeschoss dient Technikräumen und ist ein Kaltbereich. Daher wir die 
Deckenuntersicht gedämmt.
Im Obergeschoss wird die eingezogene Terrasse zusätzlich gedämmt. Eine Gefällsdämmung könnte 
den bestehenden Gefällsüberzug ersetzen.

Brandschutz: 
Aufgrund des Brandschutzes muss der vertikale Fluchtweg freigehalten werden und mit EI30 Türen 
als abgeschlossener Bereich funktionieren. 

Die Beschriebe der fachspezifischen Gebiete (Erdbeben, HLSE und Umgebung) sind im Anhang beige-
legt. 
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5. Trakt C / Sekundarschulhaus 

Architektur: 
Der Standard des Gebäudes entspricht nicht mehr den heutigen Energieanforderungen und daher 
muss die Gebäudehülle saniert werden.
Beim Satteldach wird das Unterdach mit Ziegel ersetzt und neu gedämmt.
Zusätzlich werden alle Fenster und Aussentüren ersetzt und die Fassade, wo möglich, Aussen ge-
dämmt. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, werden die historisch wertvollen Fassadenbereiche 
mit Sichtbacksteine und Betongitter nur gereinigt und Instandgehalten. 
Aufgrund von Wassereinbruch müssen die Untergeschosse neu abgedichtet werden. 
Im Erdgeschoss werden zwei Wände herausgebrochen um den Bereich der Cafeteria und der Schullei-
tung zu vergrössern.
Im 2. Obergeschoss werden 3 Klassenzimmer zu 2 grösseren Klassenzimmer kombiniert.
Aufgrund der Behindertengerechtigkeit wird ein neuer Aufzug eingeplant, welcher neben der Sekun-
darschule auch die Turnhalle und die Aula rollstuhlgängig erreichbar macht.
Aufgrund des Lifteinbaus, werden die Sanitäranlagen darum herum angepasst.
Alle Innentüren werden aufgrund der EI30-Anforderunge oder aus schallschutztechnischen Gründen 
ersetzt. Auch die Kunststoffböden in den Klassenzimmern werden ersetzt. 

Brandschutz: 
Die bestehenden vertikalen Fluchtwege brauchen neue Brandabschnittstüren auf allen Geschossen.
Zusätzlichen werden Innentüren EI30 am horizontalen Fluchtweg und Deckenbekleidungen ersetzt. 
Grundsätzlich entsprechen die Treppengeländer und die Brüstungsfenster der Fenster nicht mehr der 
heutigen Norm und allgemein fehlt die Sicherheitsbeleuchtung. 

Die Beschriebe der fachspezifischen Gebiete (Erdbeben, HLSE und Umgebung) sind im Anhang beige-
legt. 

6. Turnhalle / Aula 

Architektur: 
Der Standard des Gebäudes entspricht nicht mehr den heutigen Energieanforderungen und daher 
muss die Gebäudehülle saniert werden. 
Beim Satteldach wird das Unterdach mit Ziegel ersetzt und neu gedämmt.
Zusätzlich werden alle Fenster und Aussentüren ersetzt und die Fassade, wo möglich, Aussen ge-
dämmt. Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, werden die historisch wertvollen Fassadenbereiche, 
vorallem die Nordost-Fassade nur gereinigt und Instandgehalten. 
Aufgrund von Wassereinbruch müssen die Untergeschosse neu abgedichtet werden. 
Die Decke des Blindkellers wird ausgedämmt um unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden.
Im Erdgeschoss wird eine zweite Duschanlage eingebaut. 

Brandschutz: 
Aus der Turnhalle braucht es einen zusätzlichen Fluchtweg ins Freie. Die Türen zum vertikalen Flucht-
weg werden ersetzt. 
Grundsätzlich entsprechen die Treppengeländer und die Brüstungsfenster der Fenster nicht mehr der 
heutigen Norm und allgemein fehlt die Sicherheitsbeleuchtung. 

Die Beschriebe der fachspezifischen Gebiete (Erdbeben, HLSE und Umgebung) sind im Anhang beige-
legt. 



Grobkostenschätzung mit Flächenangaben 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss
Trakt A / Primarschulhaus und Spezialräume

Kostenangaben von FP

Parzellenfläche alle Trakte (m2) 17'697             

Geschossfläche OG (m2) 716                 
Geschossfläche EG (m2) 1'078              
Geschossfläche UG (m2) 1'157              
GF Gesamt (m2) 2'951              

Grobkosten   +/- 25% in Prozent
BKP 0 Grundstück -CHF                                 0%

Kaufpreis Land -           m2 -                   CHF/m2 -CHF                                
Infrastrukturbeiträge -                   CHF -CHF                                
Notariatskosten, Handänderung -                   CHF -CHF                                
Vermittlungskosten -                   CHF -CHF                                

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 70'993CHF                       1%
Bestandesaufnahmen Gebäude 2'951        m2 2.5 CHF/m2 7'378CHF                         
Demontage / Rückbau allgemein 2'951        m2 15.0 CHF/m2 44'265CHF                        
Grabarbeiten für Dämmung UG; inkl. Auffüllen 430           m3 45.0 CHF/m3 19'350CHF                        

BKP 2 Gebäudekosten 4'684'104CHF                  99%
Rohbau 211 Massnahmen Erdbeben, gemäss BSB+Partner, 20.4. -           m2 -                   CHF/m2 112'725                            

Neues Aussentreppenhaus (GF) inkl. Treppe 84            m2 650                   CHF/m2 54'600CHF                        
Maurerarbeiten Anpassungen, Bohren, Zuputzarbei 2'951        m2 25                     CHF/m2 73'775CHF                        
Neuer Liftschacht (Wandflächen) -           m2 180                   CHF/m2 -CHF                                
Gerüst (m2 Fassade) 1'900        m2 45                     CHF/m2 85'500CHF                        

220 Neue Aussendämmung mit Verkleidung 694           m2 400                   CHF/m2 277'600CHF                      
Ausbesserungen und Reinigung best. Fassade 842           m2 50                     CHF/m2 42'100CHF                        
Dachmassnahmen / Spenglerarbeiten, Abschlüsse 1'317        m2 250                   CHF/m2 329'250CHF                      
Aussentüren (denkmalgeschützt) 15            m2 2'500                CHF/m2 37'500CHF                        

520           m2 1'250                CHF/m2 650'000CHF                      

225 Spezielle Dichtungen / Dämmungen 2'951        m2 30                     CHF/m2 88'530CHF                        
Neue Aussendämmung und Abdichtung UG 600           m2 110                   CHF/m2 66'000CHF                        

230 Massnahmen Elektro, gemäss beraplan, 16.4.18 -                   CHF/m2 639'500CHF                      
240 Massnahmen Heizung, gemäss maxplan, 20.4.18 -                   CHF/m2 150'000CHF                      
244 Massnahmen Lüftung, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 62'200CHF                        
250 Massnahmen Sanitär, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 459'300CHF                      

Ausbau 261 Aufzug 8 Pers. (1.10x1.40 Kabine), 3 Halte 1              Stk 55'000               CHF/Stk 55'000CHF                        
271 Neue Leichtbauwände 25            m2 220                   CHF/m2 5'500CHF                         

Verputz der neuen Wände 429           m2 25                     CHF/m2 10'725CHF                        
Ausbesserungen Abrieb 2'951        m2 20                     CHF/m2 59'020CHF                        

272 Neue Brandschutztüren / Glas-Metall-Abschlüsse 101           m2 1'500                CHF/m2 151'500CHF                      
Best.Treppengeländer erhöhen, resp. Ersetzen 45            m 350                   CHF/m 15'750CHF                        
Brüstungsstangen Fenster 155           m 130                   CHF/m 20'150CHF                        

273 Mobile Trennwand Gruppenraum EG 21            m2 1'250                CHF/m2 26'350CHF                        
Neue Innentüren EI30 18            Stk 2'200                CHF/Stk 39'600CHF                        
Neue Innentüren Standard 13            Stk 1'500                CHF/Stk 19'500CHF                        
Einfache und mobile Rampe für auf Bühne Aula 1              gl 8'000                CHF/Stk 8'000CHF                         
Diverse Anpassungen Bestand-Neu 2'951        m2 20                     CHF/m2 59'020CHF                        

275 Schliessanlage anpassen 2'951        m2 15                     CHF/m2 44'265CHF                        
281 Neue Bodenbeläge inkl. Entfernen alter Beläge

Kunsstoffboden in Klassenzimmer 1'275        m2 140                   CHF/m2 178'500CHF                      
Plättliersatz Wand und Boden 150           m2 160                   CHF/m2 24'000CHF                        
Reinigung/Pflege/Versiegelung best. Böden 1'626        m2 30                     CHF/m2 48'780CHF                        

283 Brandschutzdecken 145           m2 220                   CHF/m2 31'900CHF                        
Deckenverkleidung neu (Singsaal) 90            m2 130                   CHF/m2 11'700CHF                        
Akustische Massnahmen 50% der GF 1'475.50   m2 50                     CHF/m2 73'775CHF                        

285 Ausbesserung und Malerarbeiten bestehende W+D 2'951        m2 20                     CHF/m2 59'020CHF                        
287 Baureinigung 2'951        m2 10                     CHF/m2 29'510CHF                        
29 Honorare % von BKP 1 + 21-28 4'171'138  CHF 14% 583'959CHF                      

Grobkostenschätzung 4'755'097CHF                  100%

Mehrwertsteuer 7.7% 366'142CHF                      7.7%

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 5'121'239CHF             107.7%

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte enthalten.

Ersatz Fenster (denkmalgeschützt); inkl. 
Sonnenschutz elektr., inkl. Rückbau alte Fenster

Trakt A
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Grobkostenschätzung mit Flächenangaben 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss
Trakt B / Hauswart und Tagesschule

Kostenangaben von FP

Parzellenfläche alle Trakte (m2) 17'697             

Geschossfläche OG (m2) 156                 
Geschossfläche EG (m2) 179                 
Geschossfläche UG (m2) 360                 
GF Gesamt (m2) 695                 

Grobkosten   +/- 25% in Prozent
BKP 0 Grundstück -CHF                                 0%

Kaufpreis Land m2 -                   CHF/m2 -CHF                                
Infrastrukturbeiträge -                   CHF -CHF                                
Notariatskosten, Handänderung -                   CHF -CHF                                
Vermittlungskosten -                   CHF -CHF                                

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 12'163CHF                       1%
Bestandesaufnahmen Gebäude 695        m2 2.5 CHF/m2 1'738CHF                         
Demontage / Rückbau allgemein 695        m2 15.0 CHF/m2 10'425CHF                        
Grabarbeiten für Dämmung UG; inkl. Auffüllen -        m3 45.0 CHF/m3 -CHF                                

BKP 2 Gebäudekosten 1'074'933CHF                  99%
Rohbau 211 Massnahmen Erdbeben, gemäss BSB+Partner, 20.4. -        m2 -                   CHF/m2 76'260

Neues Aussentreppenhaus (GF) inkl. Treppe -        m2 650                   CHF/m2 -CHF                                
Maurerarbeiten Anpassungen, Bohren, Zuputzarbei 695        m2 25                     CHF/m2 17'375CHF                        
Neue EI30-Wände UG 20          m2 140                   CHF/m2 2'800CHF                         
Gerüst (m2 Fassade) 400 m2 45                     CHF/m2 18'000CHF                        

220 Neue Aussendämmung mit Verkleidung 279 m2 400                   CHF/m2 111'600CHF                      
Ausbesserungen und Reinigung best. Fassade 69 m2 50                     CHF/m2 3'450CHF                         
Dachmassnahmen / Spenglerarbeiten, Abschlüsse 200 m2 250                   CHF/m2 50'000CHF                        
Aussentüren (denkmalgeschützt) 3 m2 4'000                CHF/m2 12'000CHF                        

61 m2 1'250                CHF/m2 76'250CHF                        
Sektionaltor (ca. 2.4x3m) 1 Stk 8'000                CHF/m2 8'000CHF                         

225 Spezielle Dichtungen / Dämmungen 695        m2 30                     CHF/m2 20'850CHF                        
Neue Aussendämmung und Abdichtung UG -        m2 110                   CHF/m2 -CHF                                

230 Massnahmen Elektro, gemäss beraplan, 16.4.18 -                   CHF/m2 158'000CHF                      
240 Massnahmen Heizung, gemäss maxplan, 20.4.18 -                   CHF/m2 18'000CHF                        
244 Massnahmen Lüftung, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 44'400CHF                        
250 Massnahmen Sanitär, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 186'200CHF                      

Ausbau 261 Aufzug 8 Pers. (1.10x1.40 Kabine) -        Stk 55'000               CHF/Stk -CHF                                
271 Neue Leichtbauwände 10 m2 220                   CHF/m2 2'200CHF                         

Verputz der neuen Wände 20 m2 25                     CHF/m2 500CHF                            
Ausbesserungen Abrieb 695        m2 20                     CHF/m2 13'900CHF                        

272 Neue Brandschutztüren / Glas-Metall-Abschlüsse 10 m2 1'500                CHF/m2 15'000CHF                        
Best.Treppengeländer erhöhen, resp. Ersetzen 8 m 350                   CHF/m 2'800CHF                         
Brüstungsstangen Fenster 19 m 130                   CHF/m 2'470CHF                         

273 Mobile Trennwand Gruppenraum EG -        m2 1'250                CHF/m2 -CHF                                
Neue Innentüren EI30 12          Stk 2'200                CHF/Stk 26'400CHF                        
Neue Innentüren Standard -        Stk 1'500                CHF/Stk -CHF                                
Einfache und mobile Rampe für auf Bühne Aula gl 8'000                CHF/Stk -CHF                                
Diverse Anpassungen Bestand-Neu 695        m2 20                     CHF/m2 13'900CHF                        

275 Schliessanlage anpassen 695        m2 15                     CHF/m2 10'425CHF                        
281 Neue Bodenbeläge inkl. Entfernen alter Beläge

Kunsstoffboden in Klassenzimmer -        m2 140                   CHF/m2 -CHF                                
Turnhallenboden -        m2 220                   CHF/m2 -CHF                                

Plättliersatz Wand und Boden -        m2 160                   CHF/m2 -CHF                                
Reinigung/Pflege/Versiegelung best. Böden 695        m2 30                     CHF/m2 20'850CHF                        

283 Brandschutzdecken -        m2 220                   CHF/m2 -CHF                                
Deckenverkleidung neu -        m2 130                   CHF/m2 -CHF                                
Akustische Massnahmen EG 179        m2 50                     CHF/m2 8'950CHF                         

285 Ausbesserung und Malerarbeiten bestehende W+D 695        m2 20                     CHF/m2 13'900CHF                        
287 Baureinigung 695        m2 10                     CHF/m2 6'950CHF                         
29 Honorare % von BKP 1 + 21-28 953'593  CHF 14% 133'503CHF                      

Grobkostenschätzung 1'087'095CHF                  100%

Mehrwertsteuer 7.7% 83'706CHF                        7.7%

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 1'170'802CHF             107.7%

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte enthalten.

Ersatz Fenster (denkmalgeschützt); inkl. 
Sonnenschutz elektr., inkl. Rückbau alte Fenster

Trakt B
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Grobkostenschätzung mit Flächenangaben 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss
Trakt C / Sekundarschule

Kostenangaben von FP

Parzellenfläche alle Trakte (m2) 17'697             

Geschossfläche DG (m2) 237
Geschossfläche 2.OG (m2) 675
Geschossfläche 1.OG (m2) 713
Geschossfläche EG (m2) 701
Geschossfläche UG (m2) 845
GF Gesamt (m2) 3'171              

Grobkosten   +/- 25% in Prozent
BKP 0 Grundstück -CHF                                 0%

Kaufpreis Land m2 -                   CHF/m2 -CHF                                
Infrastrukturbeiträge -                   CHF -CHF                                
Notariatskosten, Handänderung -                   CHF -CHF                                
Vermittlungskosten -                   CHF -CHF                                

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 55'493CHF                       1%
Bestandesaufnahmen Gebäude 3'171        m2 2.5 CHF/m2 7'928CHF                         
Demontage / Rückbau allgemein 3'171        m2 15.0 CHF/m2 47'565CHF                        
Grabarbeiten für Dämmung UG; inkl. Auffüllen -           m3 45.0 CHF/m3 -CHF                                

BKP 2 Gebäudekosten 4'789'636CHF                  99%
Rohbau 211 Massnahmen Erdbeben, gemäss BSB+Partner, 20.4. -           m2 -                   CHF/m2 235'300

Neues Aussentreppenhaus (GF) inkl. Treppe -           m2 650                   CHF/m2 -CHF                                
Maurerarbeiten Anpassungen, Bohren, Zuputzarbei 3'171        m2 25                     CHF/m2 79'275CHF                        
Neuer Liftschacht (Wandflächen) 115          m2 180                   CHF/m2 20'700CHF                        
Gerüst (m2 Fassade) 2'120 45                     CHF/m2 95'400CHF                        

220 Neue Aussendämmung mit Verkleidung 1'350 m2 400                   CHF/m2 540'000CHF                      
Ausbesserungen und Reinigung best. Fassade 415 m2 50                     CHF/m2 20'750CHF                        
Dachmassnahmen / Spenglerarbeiten, Abschlüsse 838 m2 250                   CHF/m2 209'500CHF                      
Flachdach Verbindungstrakt zu Aula 35 m2 275                   CHF/m2 9'625CHF                         
Aussentüren (denkmalgeschützt) 31 m2 4'000                CHF/m2 124'000CHF                      

515 m2 1'250                CHF/m2 643'750CHF                      
225 Spezielle Dichtungen / Dämmungen 3'171        m2 30                     CHF/m2 95'130CHF                        

Abdichtungsmassnahmen UG Bestand (Wassereinbrüche) gl -                   CHF/m2 7'500CHF                         

230 Massnahmen Elektro, gemäss beraplan, 16.4.18 -                   CHF/m2 620'500CHF                      
240 Massnahmen Heizung, gemäss maxplan, 20.4.18 -                   CHF/m2 144'000CHF                      
244 Massnahmen Lüftung, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 7'500CHF                         
250 Massnahmen Sanitär, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                   CHF/m2 552'300CHF                      

Ausbau 261 Aufzug 8 Pers. (1.10x1.40 Kabine), 6 Halte 1              Stk 67'000               CHF/Stk 67'000CHF                        
271 Neue Leichtbauwände 55 m2 220                   CHF/m2 12'100CHF                        

Verputz der neuen Wände 110 m2 25                     CHF/m2 2'750CHF                         
Ausbesserungen Abrieb 3'171        m2 20                     CHF/m2 63'420CHF                        

272 Neue Brandschutztüren / Glas-Metall-Abschlüsse 65 m2 1'500                CHF/m2 97'500CHF                        
Best.Treppengeländer erhöhen, resp. Ersetzen 59 m 350                   CHF/m 20'650CHF                        
Brüstungsstangen Fenster 150 m 130                   CHF/m 19'500CHF                        

273 Mobile Trennwand Gruppenraum EG -           m2 1'250                CHF/m2 -CHF                                
Neue Innentüren EI30 13            Stk 2'200                CHF/Stk 28'600CHF                        
Neue Innentüren Standard 10            Stk 1'500                CHF/Stk 15'000CHF                        
Einfache und mobile Rampe für auf Bühne Aula -           gl 8'000                CHF/Stk -CHF                                
Diverse Anpassungen Bestand-Neu 3'171        m2 20                     CHF/m2 63'420CHF                        

275 Schliessanlage anpassen 701          m2 15                     CHF/m2 10'515CHF                        
281 Neue Bodenbeläge inkl. Entfernen alter Beläge

Kunsstoffboden in Klassenzimmer 1'080        m2 140                   CHF/m2 151'200CHF                      
Turnhallenboden -           m2 220                   CHF/m2 -CHF                                

Plättliersatz Wand und Boden -           m2 160                   CHF/m2 -CHF                                
Reinigung/Pflege/Versiegelung best. Böden 2'091        m2 30                     CHF/m2 62'730CHF                        

283 Brandschutzdecken 115          m2 220                   CHF/m2 25'300CHF                        
Deckenverkleidung neu -           m2 130                   CHF/m2 -CHF                                
Akustische Massnahmen 50% der GF 1'585.50   m2 50                     CHF/m2 79'275CHF                        

285 Ausbesserung und Malerarbeiten bestehende W+D 3'171        m2 20                     CHF/m2 63'420CHF                        
287 Baureinigung 701          m2 10                     CHF/m2 7'010CHF                         
29 Honorare % von BKP 1 + 21-28 4'250'113  CHF 14% 595'016CHF                      

Grobkostenschätzung 4'845'128CHF                  100%

Mehrwertsteuer 7.7% 373'075CHF                      7.7%

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 5'218'203CHF             107.7%

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte enthalten.

Ersatz Fenster (denkmalgeschützt); inkl. 
Sonnenschutz elektr., inkl. Rückbau alte Fenster

Trakt C

3



Grobkostenschätzung mit Flächenangaben 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss
Turnhalle und Aula

Kostenangaben von FP

Parzellenfläche alle Trakte (m2) 17'697             

Geschossfläche OG (m2) 342
Geschossfläche EG (m2) 664
Geschossfläche UG (m2) 0
GF Gesamt (m2) 1'006               

Grobkosten   +/- 25% in Prozent
BKP 0 Grundstück -CHF                                0%

Kaufpreis Land -           m2 -                    CHF/m2 -CHF                                 
Infrastrukturbeiträge -                    CHF -CHF                                 
Notariatskosten, Handänderung -                    CHF -CHF                                 
Vermittlungskosten -                    CHF -CHF                                 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 17'605CHF                      1%
Bestandesaufnahmen Gebäude 1'006        m2 2.5 CHF/m2 2'515CHF                          
Demontage / Rückbau allgemein 1'006        m2 15.0 CHF/m2 15'090CHF                        
Grabarbeiten für Dämmung UG; inkl. Auffüllen -           m3 45.0 CHF/m3 -CHF                                 

BKP 2 Gebäudekosten 2'907'164CHF                 99%
Rohbau 211 Massnahmen Erdbeben, gemäss BSB+Partner, 20.4. -           m2 -                    CHF/m2 59'762

Neues Aussentreppenhaus (GF) inkl. Treppe -           m2 650                   CHF/m2 -CHF                                 
Maurerarbeiten Anpassungen, Bohren, Zuputzarbei 1'006        m2 25                     CHF/m2 25'150CHF                        
Anbau Technikraum (h=4.5m) 37            m2 500                   CHF/m2 18'500CHF                        
Gerüst (m2 Fassade) 1'100 45                     CHF/m2 49'500CHF                        

220 Neue Aussendämmung mit Verkleidung 475 m2 400                   CHF/m2 190'000CHF                      
Dämmung Decke Blindkeller 665 m2 120                   CHF/m2 79'800CHF                        
Ausbesserungen und Reinigung best. Fassade 440 m2 50                     CHF/m2 22'000CHF                        
Dachmassnahmen / Spenglerarbeiten, Abschlüsse 799 m2 250                   CHF/m2 199'750CHF                      
Flachdach Anbau Technikraum 40 m2 285                   CHF/m2 11'400CHF                        
Aussentüren (denkmalgeschützt) 21 m2 4'000                 CHF/m2 84'000CHF                        

218 m2 1'250                 CHF/m2 272'500CHF                      
225 Spezielle Dichtungen / Dämmungen 1'006        m2 30                     CHF/m2 30'180CHF                        

Abdichtungsmassnahmen UG Bestand (Wassereinbrüche) gl -                    CHF/m2 7'500CHF                          

230 Massnahmen Elektro, gemäss beraplan, 16.4.18 -                    CHF/m2 373'000CHF                      
240 Massnahmen Heizung, gemäss maxplan, 20.4.18 -                    CHF/m2 53'000CHF                        
244 Massnahmen Lüftung, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                    CHF/m2 295'650CHF                      
250 Massnahmen Sanitär, gemäss AquaPlanIng, 21.4.18 -                    CHF/m2 377'400CHF                      

Ausbau 261 Aufzug 8 Pers. (1.10x1.40 Kabine), 3 Halte -           Stk 55'000               CHF/Stk -CHF                                 
271 Neue Leichtbauwände 72 m2 220                   CHF/m2 15'840CHF                        

Verputz der neuen Wände 170 m2 25                     CHF/m2 4'250CHF                          
Ausbesserungen Abrieb 1'006        m2 20                     CHF/m2 20'120CHF                        

272 Neue Brandschutztüren / Glas-Metall-Abschlüsse 23 m2 1'500                 CHF/m2 34'500CHF                        
Best.Treppengeländer erhöhen, resp. Ersetzen 8 m 350                   CHF/m 2'800CHF                          
Brüstungsstangen Fenster 20 m 130                   CHF/m 2'600CHF                          

273 Mobile Trennwand Gruppenraum EG -           m2 1'250                 CHF/m2 -CHF                                 
Neue Innentüren EI30 -           Stk 2'200                 CHF/Stk -CHF                                 
Neue Innentüren Standard 12            Stk 1'500                 CHF/Stk 18'000CHF                        
Einfache und mobile Rampe für auf Bühne Aula -           gl 8'000                 CHF/Stk -CHF                                 
Diverse Anpassungen Bestand-Neu 1'006        m2 20                     CHF/m2 20'120CHF                        

275 Schliessanlage anpassen 1'006        m2 15                     CHF/m2 15'090CHF                        
281 Neue Bodenbeläge inkl. Entfernen alter Beläge -CHF                                 

Kunsstoffboden in Klassenzimmer -           m2 140                   CHF/m2 -CHF                                 
Turnhallenboden 300 m2 220                   CHF/m2 66'000CHF                        
Ersatz Kunsstoffbelag und kleine Flächen Parkett 566          m2 140                   CHF/m2 79'240CHF                        
Plättliersatz und neu Wand und Boden 140          m2 160                   CHF/m2 22'400CHF                        
Reinigung/Pflege/Versiegelung best. Böden 100          m2 30                     CHF/m2 3'000CHF                          

283 Brandschutzdecken 50            m2 220                   CHF/m2 11'000CHF                        
Deckenverkleidung neu (Aula) 220          m2 130                   CHF/m2 28'600CHF                        
Akustische Massnahmen 50% der GF 503          m2 50                     CHF/m2 25'150CHF                        

285 Ausbesserung und Malerarbeiten bestehende W+D 1'006        m2 20                     CHF/m2 20'120CHF                        
287 Baureinigung 1'006        m2 10                     CHF/m2 10'060CHF                        
29 Honorare % von BKP 1 + 21-28 2'565'587  CHF 14% 359'182CHF                      

Grobkostenschätzung 2'924'769CHF                 100%

Mehrwertsteuer 7.7% 225'207CHF                      7.7%

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 3'149'976CHF              107.7%

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte enthalten.

Ersatz Fenster (denkmalgeschützt); inkl. 
Sonnenschutz elektr., inkl. Rückbau alte Fenster

Turnhalle / 
Aula

4



Zusammenfassung 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss

Kostenangaben von FP

Zusammenfassung aller Trakte plus allgemeine Kosten

Grobkostenschätzung +/-25%

BKP 1 Allgemein Rückbau und Entsorgung Bauschadstoffe 150'000CHF               
Baustelleneinrichtung inkl. Schuttmulden 13'612'000CHF      1.8% 245'000CHF               
Kanalisation/Grundstücksentwässerung/Versorung 1'460'000CHF             
Provisorium (Miete für 4 Klassenzimmer über 2 Jahre) 500'000CHF               
Infrastruktur für Provisorium und Rückbau 500'000CHF          20.0% 100'000CHF               
Fundation Provisorium 40'000CHF                 
Honorare 2'495'000             14.0% 349'300CHF               

BKP 1 + 2 Trakt A 4'755'000CHF             

BKP 1 + 2 Trakt B 1'087'000CHF             

BKP 1 + 2 Trakt C 4'845'000CHF             

BKP 1 + 2 Turnhalle/Aula 2'925'000CHF             

BKP 2 Infrastruktur Elektro 242'500CHF               
Sanierung Wärmeerzeugung allgemein (Demontagen, Anschlüsse, Übergaben, Regulierung,…) 260'000CHF               
Honorare 502'500                14.0% 70'350CHF                 

BKP 3 Betriebseinrichtungen -CHF                         

BKP 4 Werterhaltung Vorplätze 685'000CHF               
Vorplatzgestaltung Budget 50'000CHF                 
Honorare 735'000                14.0% 102'900CHF               

BKP 5 Baunebenkosten 17'867'050            5.0% 893'000CHF               

BKP 6 Reserve für Unvorhergesehenes 18'760'050            9.7% 1'824'908CHF             

Grobkostenschätzung 20'584'958CHF        

Mehrwertsteuer 7.7% 1'585'042CHF             

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 22'170'000CHF     

Option Minergie
Lüftung 735'000CHF               
Elektro 187'500CHF               
Heizung 44'000CHF                 
Nebenarbeiten (Durchdringungen, Abschottungen, usw.) 100'000CHF               
Honorare 14.0% 149'310CHF               
MwSt. 7.7% 93'617CHF                 

Total 1'309'427CHF           

Abschätzung möglicher Fördergelder bei der Option Minergie 575'000CHF              

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte 
enthalten.
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Zusammenfassung 04.05.2018

Projektname Machbarkeitsstudie Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt Lyss

Berechnung Neubau Anlage

Berechnung der Kosten bei einem theoretischen Neubau

Grobkostenschätzung +/-25%

BKP 1 Allgemein 3'344'300CHF          
Provisorium, Grundstücksentwässerung, Rückbau Bauschadstoffe,… 2'844'300CHF             
Abbruch bestehende Anlage 500'000CHF                

BKP 1+2 Gebäude inkl. Vorbereitungsarbeiten 21'343'900CHF        
Schulbetrieb Trakt A inkl.UG 2'951          2'800CHF              8'262'800CHF             

Trakt B 335             2'800CHF              938'000CHF                
Trakt C 2326 2'800CHF              6'512'800CHF             
Turnhalle/Aula 1'006          3'800CHF              3'822'800CHF             

Lager / Technik Trakt A -              -CHF                     -CHF                          
Trakt B UG 360             1'500CHF              540'000CHF                
Trakt C UG 845             1'500CHF              1'267'500CHF             
Turnhalle/Aula -              -CHF                     -CHF                          

BKP 3 Betriebseinrichtungen -CHF                         

BKP 4 Umgebung Bearbeitete Umgebungsfläche BUF 15'000         120CHF                 1'800'000CHF          

BKP 5 Baunebenkosten 24'688'200            5.0% 1'234'000CHF             

BKP 6 Reserve für Unvorhergesehenes 26'488'200            9.8% 2'584'207CHF             

Grobkostenschätzung 30'306'407CHF        

Mehrwertsteuer 7.7% 2'333'593CHF             

Total Grobkostenschätzung inkl. MWSt. 32'640'000CHF     

Bemerkungen:
Betriebseinrichtung und Mobiliar sind nicht enthalten.
Die Kosten für die Umgebungsgestaltung, Baustelleneinrichtung und Rückbau Bauschadstoffe ist nur in der Zusammenfassung der Kosten aller Gebäudetrakte enthalten.
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