
GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG Neubau Regenwasserkanalisation Länggasse, Busswil

Kredit GGR vom 07.05.2012; Fr. 207'500.00 Rubrik Nr.  380.0.501.33

Pos. Bezeichnung der Arbeiten Zahlungen Kostenvoranschlag Abrechnung +Mehrkosten

inkl. Mwst. inkl. Mwst. - Minderkosten

1 Baumeisterarbeiten 2, 5, 7, 10, 12 321'900.00              380'555.50   58'655.50         

2 Honorar 3, 8, 11 47'600.00                48'165.90     565.90              

3 Baunebenkosten 1, 9 9'800.00                  7'270.95       -2'529.05          

-                    
4 Unvorhergesehenes 4 35'700.00                1'511.15       -34'188.85        

-                    
5 Umbuchung auf Strasse (50%) -207'500.00             -218'751.75  -11'251.75        

-                    
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer 207'500.00              218'751.75   11'251.75         

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten  + Fr. 58'655.50

2. Honorar  + Fr. 565.90

3. Baunebenkosten

4. Unvorhergesehenes - Fr. 34'188.85

Lyss, 14.10.2016 / at, ak

Der schlechte Baugrund und das stark anfallende Hangwasser erforderten umfangreiche Zusatzmassnahmen 

für die Grabenspriessung und dieWasserhaltung.

Abgesehen von den in Punkt 1. aufgeführten Schwierigkeiten bei den Tiefbauarbeiten, fiel kaum 

Unvorhergesehenes an.

Keine Bemerkung.

Keine Bemerkung.

- Fr. 2'529.05


