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Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:  10

Sachbearbeiter: Thomas Peter

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 27.06.2016

 

 
  2015-994

285 075.01 Liegenschaften; Gemeindeeigene Gebäude + Anlagen; Gemeindeeigene Ge-
bäude + Anlagen (Allgemein) 

Sicherheit + Liegenschaften

 Feuerwehrmagazin Stigli; Neubau; Kreditabrechnung 
 

Ausgangslage 

Nach der Kündigung des Baurechtsvertrages am alten Standort des Feuerwehrmagazins auf 

dem Kambly Areal wurde umgehend mit der Planung eines neuen Feuerwehrmagazins begon-

nen. Die StimmbürgerInnen stimmten an der Volksabstimmung vom 09.02.2014 einem Neubau 

des Feuerwehrmagazins an der Kappelenstrasse und einem Ausführungskredit in der Höhe von 

Fr. 4‘681‘800.00 zu.  

 

Projektumsetzung 

Am 11.06.2016 konnte mit dem Bau des neuen Feuerwehrmagazins begonnen werden. Die 

Bauphase konnte planmässig gestaltet werden und dauerte wie vorgesehen ein Jahr. Dank der 

engen Begleitung durch die Baukommission, den Architekten und der Feuerwehr sowie der 

qualitativ guten Arbeit der Unternehmer verfügt die Stützpunkt Feuerwehr Lyss-Worben heute 

über ein zweckmässiges, funktionales und optisch ansehnliches Magazin. 

 

Bauabrechnung 

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer 

Arbeitsgattung Kostenvor-

anschlag 

Abrechnung Differenz 

Vorbereitungen, Abbruch bestehendes Ge-

bäude 150‘000.00 115‘148.20 -34‘851.80 

Gebäude 3‘636‘800.00 3‘633‘675.45 -3‘124.55 

Betriebseinrichtungen 185‘000.00 265‘340.20 +80‘340.20 

Umgebung 410‘000.00 532‘027.80 +122‘027.80 

Nebenkosten 100‘000.00 72‘086.00 -27‘914.00 

Reserve 200‘000.00 0 -200‘000.00 

Total Bauabrechnung 4‘681‘800.00 4‘618‘277.65 -63‘522.35 

Die Bauabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 63‘522.35 oder 1,35% ab. 

 

Bemerkungen zur Bauabrechnung 

Durch die Vergabe des alten Feuerwehrmagazins an einen Landwirt konnten Entsorgungskos-

ten eingespart werden. Weiter wurden gegenüber des Kostenvoranschlages einzelne Verschie-

bungen unter den Arbeitsgattungen vorgenommen. 

Die wichtigsten Mehraufwände sind: 

- Mehrkosten Betriebseinrichtungen 

Die Mehrkosten entstanden für Betriebseinrichtungen, welche im KV nicht vorgesehen wa-

ren, aber für den reibungslosen Betrieb einer Feuerwehrorganisation zwingend notwendig 

sind wie der eingebaute Hochdruckreiniger im Waschraum, die Lager- und Werkstatteinrich-

tungen, Reinigungsgeräte und Rutschstange oder eine qualitativ bessere Möblierung im 

Büro oder Aufenthaltsraum (leichtere Tische). 

- Mehrkosten Umgebung 

Für die Umgebung wurde im KV generell zu wenig berechnet (falsches Ausmass). Dazu ka-

men Mehraufwendungen in der Kofferung wegen des erhöhten Druckes vor den Zufahrtsto-

ren und grössere Belagsflächen. Zusätzlich wurde ein Veloständer montiert, der nicht im KV 

nicht enthalten war. 

 

Die Bauabrechnung wurde von der Baukommission an der Sitzung vom 10.03.2016 ein-

stimmig genehmigt. 

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 
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Die vorliegende Kreditabrechnung weist eine Differenz zum Investitionskonto von Fr. 233.25 

auf. Im Jahr 2016 wurde noch eine Schlussabrechnung für den Neubau von Fr. 233.25 einge-

reicht. Da die Gemeinde Lyss per 01.01.2016 auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 

umgestellt hat, wurde diese Rechnung über die Erfolgsrechnung verbucht, jedoch in der Kre-

ditabrechnung miteingerechnet (Kostentransparenz). Mit dieser Ergänzung wird bestätigt, dass 

die vorliegende Kreditabrechnung korrekt ist und mit der Verpflichtungskreditkontrolle überein-

stimmt.  

 

Mitbericht PK Sicherheit + Liegenschaften 

Die PK S+L hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt dem GGR, das vorliegende Geschäft zu 

genehmigen. 

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Bauabrechnung für das neue Feuerwehrmagazin in der Höhe 

von Fr. 4‘618‘277.65 inkl. Mwst. mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 63‘522.35. 

 

Beilagen Prüfbericht PK S+L 

 

 

 


