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  2016-496

305 093.20 Ver- und Entsorgung; Abwasserentsorgung; Neubau, Ausbau und Erneuerung / 
Unterhalt 

Bau + Planung

 Modernisierung Pumpwerke Gemeinde Lyss; Kreditabrechnung 
 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Der GGR sprach am 13.05.2013 ein Kredit in der Höhe von Fr. 1‘270‘000.00 für die Modernisie-

rung sämtlicher Abwasserpumpwerke der Gemeinde Lyss. Weiter beschloss der GGR die mo-

dernisierten Anlagen für Betrieb und Unterhalt an die ARA Lyss-Limpachtal zu übergeben. 

Seit Sommer 2015 befinden sich sämtliche Pumpwerke, welche das Abwasser zur ARA beför-

dern, unter Kontrolle der ARA Lyss-Limpachtal. Die Anlagen befinden sich aber weiterhin im Ei-

gentum der Gemeinde Lyss. Einzig das Pumpwerk Haltestelle Lyss Grien beleibt unter Kontrolle 

des Werkhofs Lyss. Dieses befördert das Abwasser der Unterführung in eine Versickerungsan-

lage und nicht in das öffentliche Netz. Ein Anschluss des Pumpwerks an das Prozessleitsystem 

der ARA war unverhältnismässig. 

 

Ausführung 

Die Arbeiten für die Planungen wurden an die Ingenieurbüros Ulrich Christen, Lyss und Prolewa 

Elektro-Engineering AG, Rotkreuz vergeben. Die Automatisierung (Prozessleitsystem) wurde an 

die Chestonag Automationen AG, Seengen vergeben. Die Anpassungen der Schaltschränke an 

die Baumann Kappelen Elektrotechnik AG und die Elektroarbeiten an die Elektro Linder AG, 

Lyss. 

Die Hauptausführungsarbeiten fanden zwischen April und Juli 2015 statt. 

 

Abrechnung 

Bezeichnung Kostenvoranschlag [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Baumeisterarbeiten 146‘000.00 56‘963.20 -89‘036.80 

Aufbau/Ergänzung Signalkabel 54‘000.00 81‘634.80 27‘634.80 

Programmierung Steue-

rung/Messgeräte 

309‘000.00 198‘938.10 -110‘061.90 

Elektroinstallationen/Schalt- und 

Steueranlage 

122‘000.00 196‘656.85 74‘656.85 

Pumpen und Sanitärinstallatio-

nen 

55‘000.00 90‘618.80 35‘618.80 

Lüftungsanlagen 41‘000.00 21‘168.80 -19‘831.20 

Schlosserarbeiten 104‘000.00 49‘821.05 -54‘178.95 

Baunebenkosten 41‘000.00 21‘704.20 -19‘295.80 

Projektierung / Bauleitung 243‘000.00 245‘224.25 2‘224.25 

Unvorhergesehenes 155‘000.00 0.00 -155‘000.00 

Total inkl. MwSt. 1‘270‘000.00 962‘730.05 -307‘269.95 

 

Bemerkung zur Kostenunterschreitung 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Arbeiten günstiger als im Kostenvoranschlag 

vorgesehen, vergeben werden konnten. Weiter kam es zu keinen unvorhersehbaren Arbeiten. 

Einzig bei den Elektroinstallationen und den Pumpen kam es zu Mehrkosten. Es mussten mehr 

Pumpen als vorgesehen erneuert werden. Dies hatte zur Folge, dass es zu grösseren Anpas-

sungen bei den Elektroinstallationen kam. 

 

Folgekosten 

Es wird mit jährlichen Kosten über die Spezialfinanzierung Abwasser in Höhe von Fr. 34‘000.00 

gerechnet. Diese Kosten beinhalten Aufwendungen der ARA für Kontrollgänge, Wartungsarbei-

ten, Piketteinsätze und Journalführung für die abgegebenen Pumpwerke (Betrieb und Unter-

halt).  
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Vereinbarung Gemeinde Lyss mit ARA Lyss-Limpachtal 

Zwischen Der Abteilung Bau + Planung den der ARA Lyss-Limpachtal findet jährlich eine Be-

sprechung zwecks Koordination und Budgetierung statt.  

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die Kostenzusammenstellung ist korrekt und stimmt mit den ausgewiesenen Investitionskosten 

in der Investitionsrechnung überein. Die Differenz zwischen den Bruttoausgaben und der Ver-

pflichtungskreditkontrolle ist auf die MwSt. Vorsteuerabzugsberechtigung zurückzuführen.  

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine 

 
 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung Modernisierung Pumpwerke Gemeinde Lyss 

im Betrag von Fr. 962‘730.05 mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 307‘269.95 (Kredit 

Fr. 1‘270‘000.00). 
 

 
Beilagen Keine  

 

 

 


