
 

  

Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:    

Sachbearbeiter:   

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 07.12.2020 

 

 
 GGR-Geschäfte 2015-528 

385 081.60 Verkehr; Verkehrsinfrastruktur; Strassen B+P 
 Neugestaltung Markplatz Lyss / Sanierung der öffentlichen Kanalisation im Marktplatz; 

Kreditabrechnungen 
 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Der GGR beschloss am 06.11.2017 [ 448] die Neugestaltung des Marktplatzes Lyss und 

sprach dafür einen Baukredit in der Höhe von Fr.  2‘540‘000.00. Weiter beschloss der GGR die 

die Sanierung der öffentlichen Kanalisation im Marktplatz und sprach dafür einen Baukredit aus 

des Spezialfinanzierung «Abwasser» in der Höhe von Fr. 350‘000.00. 

 

Projektänderung 

Im Rahmen des notwendigen Baubewilligungsverfahrens wurden drei Einsprachen eingereicht. 

Zwei Einsprachen konnten im Rahmen der Einigungsverhandlung bereinigt werden. Eine blieb 

aufrechterhalten. Um das Gesamtprojekt «Marktplatz» damals zügig fortsetzen zu können, hat 

der GR das Projekt im Bereich des Hirschen-Kreisels angepasst. Er machte damit von der Mög-

lichkeit im GGR-Beschluss Gebrauch, dass der GR notwendige und zweckmässige Projektän-

derungen vornehmen kann, wenn damit der Gesamtcharakter des Projektes nicht verändert 

wird. Die letzten rund 20 Meter des Marktplatzes wurden somit nicht verändert. Mit Brief vom 

13.06.2018 wurden alle Mitglieder des GGR über diese Projektänderung informiert. 

 

Ausführung 

Im April 2018 erfolgte durch die Implenia AG, Bern und unter der Bauleitung der Christen + 

Partner, Lyss der Baustart. Die Arbeiten dauerten bis Ende November 2018. Der Deckbelag 

wurde im Juli 2019 eingebaut. 

 

Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung 

Auf Anfrage der Abteilung Bau + Planung hin, hat der Kanton das Projekt nachträglich ins Ag-

glomerationsprogramm aufgenommen (Massnahmenpaket Langsamverkehr, Reparatur Quar-

tiere). Letztendlich resultierte ein nicht budgetierter Beitrag von Bund und Kanton in der Höhe 

von Fr. 274'669.00. 

 

Baukostenabrechnung Platzbau 

Kostenstelle Kredit [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Baumeisterarbeiten* 

Öffentliche Beleuchtung 

Elektranten (Stromanschlüsse) 

Anschlüsse Imbissstände 

Möblierung 

Gärtnerarbeiten 

Baunebenkosten 

Honorare 

Unvorhergesehenes 

Gesamttotal (inkl. MwSt.) 

./. Bundes- und Kantonsbeitrag 

./. Diverse Einnahmen 

Total (inkl. MwSt.) 

1‘675‘000.00 

140‘000.00 

102‘000.00 

27‘000.00 

45‘000.00 

30'000.00 

108'000.00 

173'000.00 

240'000.00 

2‘540‘000.00 

0.00 

0.00 

2'540'000.00 

1'656'947.00 

148'839.05 

63'618.20 

0.00 

21'531.30 

102'110.10 

98'896.15 

177'962.40 

9'096.60 

2'279'000.80 

- 274'669.00 

- 667.65 

2'003'664.15 

- 18'053.00 

+ 8'839.05 

- 38'381.80 

- 27'000.00 

- 23'468.70 

+72'110.10 

- 9'103.85 

+ 4'962.40 

- 230‘903.40 

- 260'999.20 

- 274'669.00 

- 667.65 

- 536'335.85 

 

*Baumeisterarbeiten 

Bestandteil des Abrechnungsbetrags sind nebst den üblichen Baumeisterarbeiten auch Arbei-

ten für die Kostenstellen «Elektranten» und «Anschlüsse Imbissstände». 
  



 

 

 

Begründung Minderkosten 

Es kann festgehalten werden, dass sämtliche Arbeiten innerhalb des Kostenvoranschlags (+/- 

10%) ausgeführt werden konnten, mit einer Ausnahme: Die Gärtnerarbeiten resp. der aufwendi-

gere Baumschutz führte zu Mehrkosten. Weiter führte die thematisierte Projektänderung zu zu-

sätzlichen Aufwendungen beim Planungsbüro (Kostenstelle Unvorhergesehenes), jedoch zu tie-

feren Baumeisterkosten. 

Grundsätzlich können die Minderkosten aus der Gesamtabrechnung mit der Projektänderung 

und dem erhaltenden Bundes- und Kantonsbeitrag begründet werden. Die restlichen Steine sol-

len zusammen mit der geplanten Sanierung des Hirschenkreisels ausgeführt werden. Das Ma-

terial ist bereits an Lager und in dieser Abrechnung enthalten. 

 

Baukostenabrechnung Kanalisation 

Kostenstelle Kredit [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Baumeisterarbeiten 

Baunebenkosten 

Honorare* 

Unvorhergesehenes 

Total (inkl. MwSt.) 

261‘000.00 

18’000.00 

22‘000.00 

49‘000.00 

350‘000.00 

250'991.05 

0.00 

48'172.45 

0.00 

299'163.50 

- 10‘008.95 

- 18'000.00 

+ 26'172.45 

- 49‘000.00 

- 50'836.50 

 

*Honorare 

Bestandteil des Abrechnungsbetrags sind nebst den üblichen Projekt- und Bauleitungsarbeiten 

auch Arbeiten aus der Kostenstelle «Baunebenkosten». 

 

Begründung Minderkosten 

Es kann festgehalten werden, dass sämtliche Arbeiten innerhalb des Kostenvoranschlags (+/- 

10%) ausgeführt werden konnten. Weiter kam es zu keinen unvorhersehbaren Aufwendungen. 

 

Mitbericht Finanzen 

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Verpflichtungskreditkontrolle, 

der Anlagebuchhaltung und der Finanzbuchhaltung überein. 

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 
 

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Der Redner hofft, dass sich alle über den neuen Marktplatz 

freuen und dieser künftig noch reger benutzt wird, als dies bis jetzt der Fall war. Die Kosten 

werden massiv unterschritten. Dazu haben zwei Hauptgründe geführt. Einer dieser Gründe ist, 

dass nicht alle Arbeiten ausgeführt wurden. Die letzten Meter vor dem Geschäft Neuroth wur-

den noch nicht fertig gestellt. Die benötigten Steine sind an Lager und in der Abrechnung ent-

halten, jedoch ohne Ausführung der Arbeiten. Bei der Neugestaltung des Hirschenkreisel sind 

diese Arbeiten noch vorgesehen. Wann die Arbeiten für die Neugestaltung beginnen, ist derzeit 

noch nicht klar. Das Projekt wurde allerdings gestartet und die Gemeinde ist mit dem Kanton in 

Diskussion. Dies wird jedoch bedingen, dass ein Kredit für die Verlegung der Steine ausgelöst 

werden muss. Möglicherweise liegt dieser Betrag jedoch in der Kompetenz des GR. Im Weite-

ren hatte der Abteilungsleiter die Idee, das Projekt dem Kanton für Gelder aus dem Agglomera-

tionsfonds zu melden. Prinzipiell sind solche Projekte nicht subventionswürdig. Es wurden je-

doch gute Argumente gefunden, daher wurde der Gemeinde Lyss Fr. 274'000.00 zugespro-

chen. Dieser Betrag führt nun in der Abrechnung zu einem besseren Resultat. 

 

Bütikofer Markus, SP: Der Fraktion SP/Grüne gefällt der Marktplatz ausgezeichnet. Der Red-

ner bedankt sich bei allen Verantwortlichen und Ausführenden. Eine Sache ist jedoch etwas 

störend. Wenn man vom Parkplatz her auf den Platz kommt, sind vier Sitzbänke so angeordnet, 

dass diese die Strassenführung betonen. Diese Anordnung findet der Redner schade und nicht 

optimal. 

 

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Der Redner bedankt sich für das Lob und wird dies der 

Projektgruppe weiterleiten. Die Bänke sind provisorisch, jedoch ist noch nicht klar wie lange. 



 

 

Damit die Fahrzeuge nicht vor der UBS oder dem Schuhgeschäft Dosenbach parkiert werden, 

musste ein Absperrung erfolgen. Daher wurden die Bänke, welche an Lager waren, für diesen 

Zweck eingesetzt. Die Attraktivierung des Ortskerns ist noch nicht abgeschlossen und es sind 

verschiedene Möblierungen vorgesehen. Dabei wird auch überprüft, mit welcher Möblierung die 

Bänke ersetzt werden können. 

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung betreffend … 

• Neugestaltung Marktplatz Lyss im Betrag von Fr. 2'003'664.15, mit einer Kostenunter-

schreitung von Fr. 536'335.85 (Bruttokredit Fr. 2‘540‘000.00). 

• Sanierung der Kanalisation im Bereich Marktplatz im Betrag von Fr.  299'163.50, mit 

einer Kostenunterschreitung von Fr. 50'836.50 (Bruttokredit Fr.  350‘000.00). 

 
 

Beilagen 

 

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung   

 

 

 


