

131 110.30 Betriebe; Werkhof Gemeinde; Fahrzeuge

Bau + Planung – Rolf Christen

Ersatz-Beschaffung Mehrzweckfahrzeug; Abrechnung

Ausgangslage

Am 18.06.2012 sprach der GGR einen Beschaffungskredit in Höhe von Fr. 210'000.00 für die Ersatz-Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges inklusive den nötigen Anpassungen für die Verwendung der bestehenden Anbaugeräte und einer neuen Streumaschine für den in die Jahre gekommenen Reform, Jahrgang 1993.

Der Kredit setzte sich folgendermassen zusammen:

Kommunalfahrzeug inkl. Anpassungen	Fr. 171'000.00
Streumaschine	Fr. 39'000.00
Total	Fr. 210'000.00

Neues Kommunalfahrzeug, Meili VM 7000

Gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht konnte das Kommunalfahrzeug im Einladungsverfahren beschafft werden. Es wurden 3 Offerten eingeholt. Das wirtschaftlich günstigste Angebot, nach den definierten Kriterien, wurde von der Viktor Meili SA eingereicht. Diese erhielt auch den Zuschlag für einen neuen Meili VM 7000. Das bisherige Kommunalfahrzeug Reform, Jahrgang 1993 konnte eingetauscht werden. Der Eintauschpreis in Höhe von Fr. 1'000.00 ist Bestandteil der Abrechnung.

Neue Streumaschine, Stratos

Gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht konnte der Salzstreuer im freihändigen Verfahren beschafft werden. Es wurden 3 Offerten eingeholt. Das wirtschaftlich günstigste Angebot, nach den definierten Kriterien, wurde von der Viktor Meili SA eingereicht. Diese erhielt auch den Zuschlag. Die bisherige Streumaschine konnte, aufgrund des Alters und Zustandes, nicht eingetauscht oder weiterverkauft werden. Sie wurde entsorgt.

Abrechnung (300.2.506.03)

Anschaffung	Kredit	Ausgaben	Mehr- / Minderkosten
Kommunalfahrzeug	Fr. 171'000.00	Fr. 175'883.40	+ Fr. 4'883.40
Streumaschine	Fr. 39'000.00	Fr. 34'009.20	- Fr. 4'990.80
Total	Fr. 210'000.00	Fr. 209'892.60	- Fr. 107.40

(sämtliche Kosten inkl. MwSt.)

Begründung Minderkosten

Der Kredit wurde aufgrund von Richtofferten errechnet. Die Minderkosten befinden sich im Bereich der gängigen Toleranzgrenze von $\pm 10\%$.

Mitbericht Finanzen

Die vorliegende Abrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung sowie der Verpflichtungskreditkontrolle überein.

Mitbericht Parlamentskommission Bau + Planung

Die Kommission Bau + Planung hat die Abrechnung geprüft und unterstützt den untenstehenden Antrag.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Beschaffungskredits „Ersatz-Beschaffung Mehrzweckfahrzeug“ in der Höhe von Fr. 209'892.60 mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 107.40.

Beilagen

Keine

