Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Prüfungsbericht Bericht **Grosser Gemeinderat Lyss** zuhanden Tag, Datum Donnerstag, 15.10.2020 Geschäft Neugestaltung Marktplatz Lyss; Kreditabrechnung 07.12.2020 **GGR** Fr. 2'540'000.00 (Strasse) Kredit Fr. 350'000.00 (Kanalisation) Fr. 2'003'664.15 (Strasse) Abrechnung Fr. 299'163.50 (Kanalisation) Fr. - 536'335.85 (Strasse) Abweichung Fr. - 50'836.50 (Kanalisation) geprüft durch Hans Ulrich Bourquin Yannick Hauser Empfang durch Adrian Kunz, AL / BL Tiefbau



Prutung		
Unterlagen waren komplett	💢 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Unterlagen waren übersichtlich	🔀 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	✓ Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	🔀 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	🔀 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	🔀 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	🔀 Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	⊠ Ja	☐ teilweise ☐ Nein
Bemerkungen		

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss

Parlamentskommission B+P

Hans Ulrich Bourquin

Yannick Hauser