
  

Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:    

Sachbearbeiter:   

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 14.05.2018 

 

 
 GGR-Geschäfte 2015-498 

47 064.10 Landschaft, Wald + Gewässer; Gewässer; Neubau, Ausbau und Erneuerung / 
Unterhalt 

Bau + Planung 

 Hochwasserschutz Lyssbach; Rückbaukosten der Sofortmassnahmen; Kreditabrech-
nung 
 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Infolge der Hochwasserereignisse im Jahr 2007 hat der GR am 01.09.2007 einen Rahmenkredit 

von Fr. 1.0 Mio. für Notmassnahmen gesprochen. Da diese Massnahmen zum Teil nicht in das 

Ortsbild passten, mussten sie nach erfolgtem Bau des Entlastungsstollens wieder entfernt, 

resp. der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. Diese Kosten konnten nicht inner-

halb dieses Rahmenkredites abgerechnet werden, weshalb für die Rückbaukosten ein weiterer 

Kredit benötigt wurde. Der GGR beschloss daher am 04.02.2008 einen Kredit von  

Fr. 325'000.00 für den Rückbau der Sofortmassnahmen. 

 

Ausführung 

Der Stollen wurde nach einer 30-monatigen Bauzeit im November 2011 in Betrieb genommen. 

Seither schützt er das besiedelte Gebiet der Gemeinde Lyss vor Hochwasser. Sämtliche Not-

massnahmen entlang des Lyssbachs konnten daher mittlerweile wieder zurückgebaut werden. 

Einzig entlang des Gräntschelbachs befinden sich noch kleinere Notmassnahmen (Holzbretter), 

die bisher noch nicht zurückgebaut werden konnten. Grund dafür sind die noch ausstehenden 

Pegelmessungen des Gemeindeverbands Lyssbach. Diese Notmassnahmen werden, sobald 

das OK vom Verband kommt, im Rahmen des ordentlichen Unterhalts in Koordination mit dem 

Gemeindeverband Lyssbach zurückgebaut. Es handelt sich dabei um einen kleinen internen 

Aufwand. Somit kann nun der Kredit über den Rückbau der Sofortmassnahmen abgerechnet 

werden. 

 

Abrechnung 

 Kredit [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Differenz 325‘000.00 139‘667.75 - 185‘332.25 

 

Bemerkungen 

Die Notmassnahmen konnten weit unter den ursprünglich angenommenen Kosten zurück ge-

baut werden, da diese Arbeiten z.T. durch den Zivilschutz Region Aarberg im Rahmen eines 

WK mit kostengünstigen Tagesansätzen ausgeführt wurden. Weiter wurden zum Teil Rückbau-

arbeiten im Rahmen von anstehenden baulichen Unterhaltsarbeiten in Koordination mit dem 

Gemeindeverband Lyssbach durchgeführt. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Im vorliegenden Fall geht es um eine Kreditabrechnung über einen Kredit im Zuständigkeitsbe-

reich des GGR (Art. 47 Bst. b GO). 

 

 

Mitbericht Finanzen 

Die Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung überein.  

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 

 
 

Beschluss einstimmig 



 

Der GGR genehmigt die Verpflichtungskreditabrechnung für den Rückbau der Sofort-

massnahmen im Zusammenhang mit den Hochwasserereignissen im Jahr 2007 im Be-

trag von Fr. 139‘667.75, mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 185‘332.25 (Kredit Fr. 

325‘000.00). 

 
 

Beilagen 

 
Prüfungsbericht 

 

 

 

 


