
GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Kredit GGR vom 09.10.2010; Fr. 657'000.00 Rubrik Nr.  380.0.501.23 

Pos. Bezeichnung der Arbeiten Beleg Nr. Kostenvoranschlag Abrechnung +Mehrkosten

(inkl. MwSt.) (inkl. MwSt.) - Minderkosten

1 Baumeisterarbeiten 9, 15, 23, 32, 33, 39 271'150.00              210'385.00       -60'765.00        

2

Zusatzkosten Altlastensanierung 10, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 40, 

41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

172'160.00              75'397.70         -96'762.30        

3 Nebenkosten 5, 7, 8, 18, 29, 36 6'500.00                 8'525.95           2'025.95           

4 Bepflanzung 21, 30, 34 14'000.00               31'842.95         17'842.95         

5 Ingenieurhonorar 1, 2, 3, 6, 11, 14, 17, 20, 35 45'300.00               52'351.65         7'051.65           

6 Unvorhergesehenes 24, 27 50'890.00               1'445.90           -49'444.10        

7 Sanierung Pumpwerk Dammweg 97'000.00               -                   -97'000.00        

Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer 657'000.00              379'949.15       -277'050.85      

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten - Fr. 60'765.00

2. Zusatzkosten Altlastensanierung - Fr. 96'762.30

3. Nebenkosten + Fr. 2'025.95

4. Bepflanzung + Fr. 17'842.95

 Kanalisationserneuerung Unteres Grien                                

und Pumpwerk Dammweg (PW 176) 

Die Offerten der Unternehmungen fielen teifer aus, als im Kostenvoranschlag 

angenommen. Die Altlastensanierung war weniger umfangreich, als anfänglich vermutet. 

Im Schwimmbadareal musste eine deutlich grössere Fläche als angenommen, wieder 

begrünt werden.

Die Gebühren für die Fachberichte für den Bauentscheid sowie die Schlussprüfungen 

kosteten alleine schon mehr als veranschlagten Nebenkosten.

Die Untersuchungen waren weniger umfangreich als angenommen.



5. Ingenieurhonorar + Fr. 7'051.65

6. Unvorhergesehenes - Fr. 49'444.10

Fast alle Rechnungen konnten einer bestimmten Position zugeordnet werden.

7. Sanierung Pumpwerk Dammweg - Fr. 97'000.00

Lyss, 11.11.2015 / at

Die Sanierung des Pumpwerks Dammweg wurde gänzlich über das Projekt 

Modernisierung kommunaler Pumpwerke abgewickelt

Im Zusammenhang mit den Altlasten und ergänzenden Dokumenten für das Baugesuch 

entstanden zusätzliche Honoraraufwendungen


