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Ausgangslage / Vorgeschichte  

Der GGR hat am 12.03.2018 [ 17] einen Investitionskredit von Fr. 235‘000.00 für die Sanie-

rung des Schützenhausdaches beschlossen. Infolge dieser Sanierung sollte auch die asbest-

haltige Eternitabdeckung entfernt werden. 

 

Mit vorliegendem Geschäft wird dem GGR die Abrechnung des Kredits für die Sanierung des 

Schützenhausdaches beantragt. 

 

Projekt 

Das Dach des Schützenhauses wurde komplett saniert. Die asbesthaltige Eternitabdeckung 

wurde fachgerecht entsorgt, der Dachaufbau ganz erneuert und mit einer neuen Eternitabde-

ckung versehen. Die Dachabschlüsse wurden so ausgebildet, dass keine Schädlinge mehr ein-

dringen können und das Dach wird durch die drei zusätzlichen Dachwasserabläufe besser ent-

wässert. Dank Vergabegewinnen konnte die Wärmedämmung unterhalb des Unterdachs einge-

baut werden, eine bauphysikalisch bessere Lösung als im Unterdach. Dies bedingte aber eine 

Erneuerung der Holztäferdecke in der Schützenstube. 

 

Die Abteilung Bau + Planung hatte Anfang Februar 2020 die Bauausführung mit einem Bauphy-

siker überprüft und es wurden punktuelle Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich als Baumängel 

festgestellt (Garantieleistungen). Aus diesem Grunde wurde dieses Geschäft an der GGR-Sit-

zung vom 24.02.2020 zurückgezogen. Die Mängel (Öffnungen in der Dampfbremse) wurden im 

Frühjahr behoben und am 26.03.2020 abgenommen. 

 

Bauabrechnung 

Der Kostenvoranschlag und das Sanierungsprojekt wurde von Hänzi Bauleitungen Lyss erstellt 

und basierte auf Unternehmerofferten.  

 

Arbeitsgattung 

Kosten- 

voranschlag 

 

Abrechnung 

 

Differenz 

BKP 211 Baumeisterarbeiten 15‘000.00 15‘240.20 240.20 

BKP 214 Montagebau in Holz inkl. Gerüste 60‘000.00 50‘990.75 - 9‘009.25 

BKP 224 Bedachungsarbeiten 120‘000.00 130‘124.80 10‘124.80 

BKP 287 Anpassungsarbeiten 10‘000.00 11‘398.60 1‘398.60 

BKP 290 Honorare 10‘000.00 22‘285.95 12‘285.95 

Unvorhergesehenes  20‘000.00 0.00 - 20‘000.00 

Total Bauabrechnung  235‘000.00 230‘040.30 - 4‘959.70 

 

Die Bauabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 4‘959.70 oder - 2.1 % ab.  

 

Kommentar zur Bauabrechnung 

Aus folgendem Grund fiel die Honorarsumme des Architektur- und Bauleitungsbüros gegenüber 

dem Kostenvoranschlag deutlich höher aus: Ursprünglich war ein Dachaufbau mit der Wärme-

dämmung im Unterdach vorgesehen. Eine Bauleitung als Begleitung genügte für die Umset-

zung dieses Projektes. Während der Projektentwicklung stellte sich heraus, dass es eventuell 

bauphysikalisch bessere Ausführungsmöglichkeiten gibt. Dank des Vergabegewinns konnten 

zwei weitere Ausführungsvarianten des Dachaufbaus geprüft werden. Für alle drei Varianten 

benötigte es genaue Detailstudien und Abklärungen mit dem Unternehmer um Vor- und Nach-

teile abwägen sowie deren Kosten definieren zu können. Bei einer Variante (Wärmedämmung 

auf dem Unterdach) wurde eine Voranfrage als Teil der Evaluation bei der zuständigen Behörde 



 

 

eingereicht. Somit brauchte es nebst der Bauleitungsaufgabe, nicht vorhergesehene Planungs-

leistungen. 

 

Parlamentskommission 

Auf dem PK Prüfungsbericht wurde vermerkt, dass bei der GLB die Skonti und Rabatte nicht er-

sichtlich sind. Die Abklärung der Abteilung hat ergeben, dass die Vergabe an die GLB bereits 

zum Nettopreis erfolgt ist (Rabatt und Skonto bereits abgezogen).  

 
 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung (Konto 

530.1.5040.01) sowie der Anlagebuchhaltung (Konto 14040. 08.000) überein.  

 

 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 

 
 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Verpflichtungskredits betreffend die Asbestsa-

nierung Dach Schützenhaus im Betrag von Fr. 230‘040.30 mit einer Kostenunterschrei-

tung von Fr. 4‘959.70 (Bruttokredit Fr. 235‘000.00). 

 
 

Beilagen Prüfung Abrechnung PK 

 

 

 


